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SOMMAIRE 
Bien que les méthodes et pratiques d'amélioration de la performance aient 
traditionnellement été appliquées au milieu manufacturier, il est tout à fait possible 
de faire des applications dans des milieux comme celui des soins et services de santé. 
De plus, dans le contexte économique actuel du Québec, la pression se fait sentir 
dans le réseau de la santé afin d'en améliorer la performance. Le Centre de santé et 
services sociaux de Trois-Rivières (CSSSTR) s'est associé avec la Chaire IRISS afin 
de profiter de son expertise en performance de soins et services de santé, dfans un 
contexte où l' établissement de santé désirait investir dans un aménagement 
fonctionnel de son centre de prélèvements. Pour y parvenir, la méthode « Design for 
Lean Six sigma (DFLSS) » était toute indiquée pour concevoir l' aménagement du 
service. En effet, ce centre ambulatoire accueille en moyenne 378 patients 
ambulatoires sans rendez-vous par jour et la moyenne de temps d' attente est de plus 
de 86 minutes pour les patients réguliers et de près de 29 minutes pour les patients 
avec un profil prioritaire. L'objectif était donc de réduire le temps de passage des 
patients dans le service. Ultimement, cela améliorera la satisfaction des usagers du 
service, mais aussi celle des employés du secteur. 
Le DFLSS est une méthode inspirée du Six sigma qui permet de concevOir un 
processus en respectant les principes de la philosophie Lean. Afin de maximiser 
l'investissement du CSSSTR, l' outil de la simulation à évènements discrets a été 
utilisé pour appuyer la prise de décision. La simulation a permis de modéliser les 
processus actuels pour en tirer un maximum de performance tout en permettant de les 
adapter à un contexte futur qui est à définir. Le mariage entre l'outil de la simulation 
et le DFLSS permettra à cette recherche-action de répondre à la question: quel est 
l' apport de la simulation à évènements discrets au déploiement de la méthode 
DFLSS en contexte hospitalier? 
Avant de faire la conception du nouveau centre de prélèvements, il fallait modéliser 
le centre dans son état actuel. Pour arriver à concevoir le modèle de simulation 
initial, une prise de données exhaustive a été organisée. L'analyse des données a 
vu 
permis de recréer, à l' aide du logiciel de simulation Arena, les processus du centre de 
prélèvements avec une grande précision. Par la suite, selon la méthode DFLSS, un 
évènement 3P (production, preparation, pro cess) a été organisé avec l' équipe du 
centre de prélèvements dans le but de définir les nouveaux processus qui permettront 
d'établir le nouvel aménagement. 
De façon générale, le modèle de simulation a été très utile dans la phase active de 
l'élaboration du nouveau processus. Il a permis d' infirmer ou confirmer des 
hypothèses et d'orienter les décisions en gardant en tête l' objectif premier qui était de 
réduire le temps d' attente pour les usagers du centre de prélèvements. De plus, 
l'utilisation d'une méthode scientifique comme le DFLSS a permis une réalisation du 
projet dans un cadre reconnu tout en assurant le respect des principes et bonnes 
pratiques du Lean Six sigma. 
Concrètement, la démarche du DFLSS, accompagnée de la simulation, a permis de 
réduire le temps de passage des usagers du centre de prélèvement de 63 %, qui est 
passé de 71 à 26 minutes. 
Finalement, cette approche, qui permet de réduire le risque en lien avec l' atteinte des 
résultats, a été fort appréciée dans un contexte où les fonds publics sont utilisés pour 
améliorer les services et où les attentes concernant les résultats sont très élevées. 
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INTRODUCTION 
Dans la plupart des États du monde, un système de santé est en place pour prévenir, 
diagnostiquer, agir et réagir auprès de la population selon des conditions qui sont liées à 
sa santé. Que l'État propose un système de santé entièrement public, comme le Canada, 
la Suisse, le Japon, l' Italie, le Royaume-Uni, ou bien que le système soit mixte et exige 
de sa population une couverture personnelle complémentaire, comme la France, la 
Belgique, l' Allemagne, ou même une couverture primaire des besoins, comme les États-
Unis (OCDE 2009), dans chacun des systèmes, la population est en droit d' exiger un 
certain rendement du système compte tenu du caractère essentiel du service. Au 
Québec, le système de santé et de services sociaux est considéré comme un bien public 
ainsi qu ' un actif important, il devient donc essentiel de préserver ses fondements et 
d' assurer sa continuité et son fonctionnement optimal (CSBE 2008). 
L' évaluation de la performance des systèmes de santé ou, du moins, une préoccupation 
pour celle-ci est un phénomène qui est relativement récent. Auparavant, la noblesse de 
la mission semblait justifier les moyens encourus pour arriver aux fins souhaitées. En 
réaction à cette pression concernant l' évaluation du rendement, un organisme comme 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont la 
mission est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et 
social partout dans le monde (dont les politiques de santé), recueille, publie et analyse 
des dizaines d ' indicateurs pour réagir aux tendances. Il n' est donc pas surprenant de 
constater que les titres de ses quatre dernières publications soient « Obtenir un meilleur 
rapport qualité-prix dans les soins de santé, novembre 2009 », « Optimiser les dépenses 
de santé, octobre 2010 », « Améliorer l' efficacité du secteur de la santé, novembre 
2010 » et « Améliorer la performance des soins de santé, avril 2011 » (OCDE 2011). 
Comme les contextes économiques et sociaux exercent beaucoup de pression sur les 
systèmes de santé pour qu' ils aient un meilleur rendement, on observe un phénomène 
nouveau: les méthodes industrielles d ' amélioration de la performance sont appliquées 
aux services de santé. Les industriels ont consacré beaucoup d ' efforts à développer des 
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techniques d ' amélioration des performances. Parmi ces techniques, on peut mentionner, 
entre autres, le Lean, le système de production Toyota, la Théorie des contraintes et le 
Six sigma. Certains s' expliquent mal que l' exercice de l' amélioration de la performance 
des soins de santé n' ait pas débuté plus tôt, mais il est maintenant temps de se consacrer 
aux soins de santé (Young, et al. 2004). Comme le mentionne le président-directeur 
général de l' Institute for Healthcare Improvement, Donald M. Berwick, M.D. : 
« Toyota a révolutionné nos attentes en matière de production ; Federal 
Express a révolutionné nos attentes en matière de service. Des processus 
qui avant prenaient des jours ou des heures à être complétés sont 
maintenant mesurés en minutes ou secondes. Le défi est de révolutionner 
nos attentes des services de santé : de concevoir des flux continus de 
travail pour nos cliniciens et une expérience de soins sans faille pour nos 
patients. » (Birjandi and Bragg 2009). 
Quand on parle de système de santé, le modèle Toyota est particulièrement intéressant 
puisqu' il représente davantage une philosophie de gestion qu'une méthode 
d ' amélioration. Ce que le modèle Toyota nous apprend, c ' est qu ' il faut créer de la 
valeur pour notre système de santé (Womack 1996). Porter (Porter 2008, Liker 2006) 
affirme que la performance est directement liée à la notion de valeur: « La valeur n'est 
ni un idéal abstrait ni un mot de code pour la réduction des coûts, mais la valeur doit 
définir le cadre de l'amélioration de performance en matière de soins de santé ». Avec 
les années, il est devenu courant d ' associer le modèle Toyota à la performance même 
lorsqu' il est appliqué au système de santé (McLaughlin and M.Hays 2008, Bahadir et al. 
2012) 
Le modèle Toyota est avant tout une philosophie (nommée « Lean » en occident) qui 
suggère d' avoir une vision à long terme et de cumuler une multitude de petits succès qui 
s' obtiendront en mode d ' amélioration continue pour arriver à atteindre des objectifs. Il 
est habituel, de nos jours, d ' associer le Lean à la méthode Six sigma, On parle alors de 
Lean Six sigma (LSS). Le Six sigma est, comme le Lean, une méthode de création de 
valeur. Par contre, le Six sigma se concentre sur l' élimination des défauts dans la 
production. Pour y arriver, les outils sont principalement des méthodes statistiques 
utilisées à l'intérieur d ' une méthode de résolution de problème standard. Lorsqu'on 
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parle du Lean Six sigma, on intègre la méthode standardisée et les outils du Six Sigma à 
une vision plus globale d ' amélioration continue du Lean. 
Le coffre à outils du Lean et du Six sigma est bien garni . Un des outils est 
particulièrement utile dans un contexte où les risques d ' échec sont élevés et où les 
résultats sont soumis à l' opinion publique (Young et al. 2004). Il s'agit de la simulation 
des processus. On retrouve la simulation comme outil autant dans le Six sigma (Yahia 
Zare 20 Il) que dans le Lean (Luciano Brandao 2009), ainsi que dans l' union des deux 
(Johnson et al. 2004). La simulation est une technique de modélisation et permet de 
créer des scénarios. Une façon d ' utiliser la simulation est de déterminer comment sera 
implantée une solution en générant des scénarios afin de minimiser les erreurs et 
d' optimiser la prise de décision pour atteindre les objectifs. 
De quelle façon la simulation peut-elle soutenir l' implantation du modèle Lean Six 
sigma dans le milieu hospitalier pour un cas réel ? De façon concrète, le cas présenté 
dans cet ouvrage est la mise en place d ' un centre de prélèvements ambulatoire. Ce cas a 
la particularité d 'être dans un centre hospitalier sans rendez-vous. Le projet consiste 
donc à redéfinir le processus du centre de prélèvements. La méthode LSS, plus 
particulièrement la méthode associée à la conception d' un nouveau processus, sera 
utilisée et supportée par la simulation dans son déploiement. 
Le premier chapitre est la revue de littérature où est présenté l'ensemble des concepts 
du Lean, du Six sigma ainsi que ceux de la simulation qui seront utiles pour créer une 
méthodologie précise les intégrant tous. Le second chapitre fait état de la méthodologie 
employée afin de répondre à la question de recherche. Le troisième chapitre contient les 
détails du projet du centre de prélèvements ainsi que ceux du modèle de simulation. 
Enfin, le dernier chapitre présente une synthèse de l'étude ainsi qu ' une conclusion où 
les résultats les plus saillants de cette étude sont présentés, les limites de cette recherche 
sont établies, les contributions à l' avancement de la science sont énoncées et des 
avenues futures de recherche sont proposées. 
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CHAPITRE 1 LA REVUE DE LA LITTÉRATURE 
1.1 La philosophie Lean 
Il existe plusieurs méthodes d 'organisation scientifique du travail qUI ont 
révolutionné le monde manufacturier depuis l 'ère de la révolution industrielle. On 
peut penser aux approches occidentales de la division du travail technique 
favorisant la spécialisation des ouvriers suivant la théorie élaborée par Adam 
Smith, à l' organisation scientifique du travail établie par Frederick Taylor, qui 
consiste à décortiquer la tâche pour optimiser chacune de ses parties ou encore à 
l'introduction du travail à la chaîne par Henry Ford (Maynard et Zandin 2001 ). Ce 
sont des approches et méthodes qui, une fois exécutées, permettent d ' obtenir une 
meilleure efficacité. On peut aussi attribuer au monde Oriental une contribution à 
l' organisation scientifique du travail , puisque le modèle de production Toyota 
provient du Japon. Il s ' agit d ' une philosophie, ce qui est beaucoup plus qu'une 
méthode ou une recette à suivre pour un succès assuré. 
La philosophie Lean est en fait l' appellation américaine pour le Toyota 
Production System (TPS). Ce nom a été donné à la philosophie dans les années 
1980 par Womack, qui travaillait alors au Massachusetts Institute of Technology, 
dans un livre analysant l' industrie automobile: The Machine That Changed the 
World (Womack et al 1990). Voici une définition du Lean telle que présentée par 
Womack et Jones: « La pensée Lean est de spécifier la valeur par des produits 
spécifiques, l'identification des flux de valeur pour chaque produit, des flux de 
valeurs, sans interruption, laisser le client tirer la valeur de la production, et de 
poursuivre la perfection ». 
1.1.1 Le modèle Toyota 
L' histoire du TPS commence au Japon à la fin du 1ge siècle. Sakichi Toyoda est 
un inventeur qui révolutionna le monde du tissage en mettant en marché le 
premier métier à moteur. En 1926, il fonda la Toyoda Automatic Looms. Durant 
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cette phase, un des fondements du TPS, le genchi genbutsu, a été développé. Cela 
consiste à participer activement à la production. Un des piliers du TPS a été 
intégré à ce moment, il s'agit du Jidoka (ce qui signifie « automation avec une 
touche humaine »). Ce principe sert à assurer la qualité du produit. Le fils de 
Sakichi, Kiichiro Toyoda, fonda la Toyota Motor Company. Kiichiro, au fil de 
son expérience, développa le second pilier de la méthode, le juste-à-temps, (lIT) 
et son outil, le kan ban (Womack et Jones 1996). 
Le perfectionnement de la méthode vint avec un autre membre le la famille , Eiji, 
le neveu de Sakichi et cousin de Kiichiro . Il consolida le modèle en prenant la 
barre de l' entreprise durant la période d ' après-guerre. Eiji s' inspira du modèle de 
Ford et, dans les années 1950, demanda au directeur de l' usine, Taiichi Ohno, de 
rattraper le retard de production que Toyota accusait par rapport à Ford en 
intégrant le flux pièce à pièce qui assurait la flexibilité de la production (Womack 
1996). 
Finalement, les travaux sur la qualité de Edwards Deming, un américain qui a 
perfectionné ses méthodes au Japon, ont amené la célèbre roue de Deming à venir 
consolider la méthode Toyota (Huschka, Rohleder et Denton 2012). La roue de 
Deming représente un système d'amélioration de la qualité en quatre étapes qui 
sont présentées dans le paragraphe suivant. Edwards Deming est un ingénieur de 
formation, mais il a poursuivi des études approfondies en physique et en 
mathématiques. Né en Iowa aux États-Unis, en 1900, il est vite devenu un 
statisticien reconnu par ses pairs. Il a été influencé dans son travail par les 
ouvrages de Walter A. Shewhart qui travaillait pour Bell Telephone cie. Shewhart 
est d'ailleurs reconnu comme étant le père du contrôle statistique de la qualité 
(Story 20 Il). De cette collaboration a été créée la roue de Deming illustrée à la 
figure 1.1. 
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La roue de Deming, aussi connue comme la méthode PDCA (plan, do, check, 
act) , est divisée en quatre secteurs qui représentent les différents concepts de 
l' amélioration continue : 
1. PLAN (P) : Définir les objectifs, la façon dont on va les atteindre, 
l' échéancier. 
2. DO (D) : Former puis exécuter. 
3. CHECK (C) : Vérifier que les objectifs visés sont atteints. Sinon, 
mesurer l' écart, comprendre ce qui s' est passé. 
4. ACT (A) : Prendre les mesures correctives pour arriver au résultat 
et s' assurer que cet acquis demeurera stable. 
Figure 1.1 Roue de Deming (McLaughlin et Hays 2008) 
La pente sur laquelle s' assoit la roue représente la qualité qui doit être respectée 
faute de quoi, la roue tournera dans l' autre sens et il sera impossible d ' instaurer 
les nouveaux processus. 
La philosophie Lean est soutenue par 14 principes de management qui regroupent 
tous les aspects du TPS évoqués précédemment et la façon de les appliquer. Voici 
les principes (Womack 1996, Huschka et al. 2012) : 
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1. Fondez vos décisions managériales sur une philosophie à long terme et 
acceptez-en les coûts à court terme et même à votre détriment. 
2. Créez un flux continu dans vos processus pour faire apparaître les 
problèmes. Décidez par vous-même et non selon des critères d ' analystes 
ou d ' experts. 
3. Tirez plutôt que pousser pour éviter la surproduction. Élaborez un 
processus continu de remontée de l' information. 
4. Lissez les activités (Heijunka), mais soyez en flux tendus pour les 
matériaux comme pour l' information. Rendez compréhensibles les circuits 
d ' information. 
5. Affirmez, dans la culture de l' entreprise, la volonté de tout arrêter, au 
besoin, pour résoudre les problèmes au fur et à mesure qu' ils apparaissent, 
afin d'assurer un excellent niveau de qualité dès le premier produit. Gérez 
au mieux les ressources (hommes, machines . . . ) et évitez de fixer les 
problèmes pour obtenir une réaction continue. 
6. La standardisation du travail est la base de l' amélioration continue et de 
l ' implication du personnel. Encouragez la créativité des acteurs pour 
améliorer les produits tout en maintenant les standards de sécurité et de 
fiabilité . 
7. Le management visuel permet de s' assurer que les défauts ne restent pas 
cachés. Aucun problème ne doit être dissimulé. Ayez des méthodes 
simples pour que quiconque puisse saisir la situation immédiatement. 
8. N ' utilisez que des technologies testées et éprouvées dans les processus de 
fabrication. Elles doivent être utiles aux gens et aux procédés de 
fabrication. Il est parfois mieux de rester aux contrôles manuels si les 
technologies sont moins transparentes, moins fiables ou trop lourdes. 
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9. Développez des leaders qui comprennent le travail dans le détail et qui 
incarnent par leur attitude la philosophie de l' entreprise. Ils doivent être 
aptes à l'enseigner aux autres. Ces cadres peuvent émerger de partout, ce 
n'est pas leur origine ni leur diplôme qui compte. 
10. Recrutez et formez un personnel de qualité exceptionnelle, organisé en 
équipes qui suivent la philosophie et la culture de l'entreprise. 
Il. Respectez le réseau étendu des partenaires et fournisseurs en les 
encourageant à toujours mieux faire et en les aidant à s'améliorer. Ils 
doivent être considérés comme des extensions de votre entreprise. 
12. Allez vous-même voir ce qui se passe sur le terrain afin de comprendre les 
situations pratiques (Genchi Gembutsu). Ne croyez rien de ce qu'on vous 
dit ou de ce qui provient de l'ordinateur ou d'une machine. Même les plus 
hauts dirigeants doivent pratiquer ce principe de base. 
13 . Prenez les décisions lentement, par consensus, et en considérant toutes les 
options, hypothèses et solutions possibles même si cela dure. Une fois la 
décision prise, elle doit être appliquée rapidement. 
14. Chacun doit avoir à l'esprit qu' il apprend tout le temps! Devenez une 
organisation apprenante par une réflexion au fil de l'eau (Hansei) et 
l' amélioration continue (Kaizen). 
Une représentation graphique de la méthode est présente dans la littérature. Il 
s' agit de la maison Toyota, qui sert d' illustration aux principes et concepts du 
Lean. Comme on peut le voir dans la figure l.2 , l' amélioration continue (Kaizen) , 
amenée par Deming, est au cœur de la maison Toyota, qui représente les grands 
principes de la philosophie. On retrouve aussi les deux piliers de la philosophie 
présentés précédemment: le juste-à-temps et lejidoka. L' ensemble des principes 
de management est aussi illustré. 
Ce que nous voulons 
réussir : Un bon toit 
Un toit sûr ne peut être construit 
que sur des pilliers pérennes 
Les Pilliers ne sont pérennes 
que si les fondations sont solides 
Une maison ne peut etre construite que 
si les personnes y sont engagees avec volonte 
et sont l'élément central 
Figure 1.2 Maison Toyota (Bahadir et al. 2012) 
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On remarque que le toit de la maison Toyota est le résultat de la méthode, c'est-à-
dire une production et un produit à valeur ajoutée. C'est précisément ce qu'on 
souhaite démontrer avec la méthode Toyota, ou le Lean, conçu comme une 
méthode qui génère de la valeur ajoutée. Les bénéfices du Lean sont donc 
nombreux et tangibles: baisse du temps d'attente, réduction des erreurs, réduction 
des coûts, etc. ou encore intangibles: satisfaction et motivation des employés, 
satisfaction des clients, etc. (Reijula and Tommelein 2012). 
Outre la mmson Toyota, qui est une référence typique à la composition de la 
philosophie, voici les autres composantes de la méthode que l'on retrouve 
fréquemment dans la littérature et que l'on a répertoriées dans le tableau 1.1. 
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Tableau 1.1 Concepts du Lean 
La valeur fondamentale 
Créer une production à valeur ajoutée en éliminant (Womack 1996, Huschka les gaspillages 
et al. 2012) 
l. Surproduction 
2. Attente 
,.., Transport ou manutention inutiles .) . 
8 gaspillages (muda) 4. Usinages inutiles ou mal faits 
(Huschka et al. 2012) 5. Stocks excédentaires 
6. Gestes inutiles 
7. Défauts 
8. Créativité inexploitée 
1. Définir la valeur 
2. Identifier l'ensemble de la chaîne de 
5 principes d'application 
valeur pour chaque service, produit ou 
famille de produits en éliminant les (Joint Commission 2006, gaspillages 
Radnor 2010) 
3. Organiser les actions, la valeur en flux 
4. Laisser le client tirer le flux de valeur 
s. Tendre vers la perfection 
Outils du Lean 5S, takt time, management visuel , kanban, réduction 
(McLaughlin et Hays de temps de mise en place SMED, anti-erreur 
2008) (poka-yoke), kaizen, mise en place de standard, etc. 
Le Lean est de plus en plus répandu dans les entreprises de services, les systèmes 
publics et les systèmes de santé (Radnor 2010). Le Lean dans les soins de santé, 
ou le Lean Healthcare, est une perspective relativement nouvelle . D'un point de 
vue historique, si le Lean est employé dans des entreprises de services depuis 
environ 1992, ce n'est que depuis le début du 21 e siècle qu'on intègre cette 
philosophie dans les hôpitaux (Luciano Brandao de 2009). 
1.1.2 Le Lean santé 
L'objectif du Lean est de créer de la valeur. Mais quelle est la valeur à créer dans 
le système de santé ? La valeur peut être définie comme suit : « la capacité de 
livrer un produit au client au bon moment et au bon coût » (Kim et al. 2009). 
Cette perspective est appuyée par d' autres auteurs qui mentionnent que la valeur, 
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pour le patient, correspond à la sécurité, la satisfaction et le fait d'avoir reçu les 
soins appropriés (Joint Commission 2006). En fait, elle signifie que le patient est 
au centre des préoccupations des travailleurs de la santé (McLaughlin et Hays 
2008). Il doit être au cœur des préoccupations et il est souhaité qu' il participe aux 
décisions dans les projets d'améliorations et même dans l' amélioration continue 
(Kevin 2004, Eleonora et al. 2009). Il Y a trois règles pour déterminer si l' activité 
faite est à valeur ajoutée pour le patient: 1- le client serait prêt à payer pour cette 
activité, 2- cette activité doit transformer le produit ou le service d'une certaine 
façon et 3- l' activité doit être faite correctement la première fois (Graban 2009). 
Donc, pour créer de la valeur dans le système de santé, il faut étudier les actions 
directement en lien avec l' état du patient. Il faut maximiser les soins cliniques de 
qualité (Wilson 2009) en éliminant les gaspillages tout comme le Lean 
traditionnel. Pour illustrer ces propos, voici une adaptation des principaux 
gaspillages aux services de santé (Bahadir et al. 2012) dans le tableau 1. 
Le modèle classique du Lean a donc été revisité pour satisfaire le contexte de 
service du système de santé. Par exemple, on peut parler du Virginia Mason 
Production System, du Perfecting Patient Care (Mazzocato et al. 2010) ou encore 
du Michigan Quality System (Kim et al. 2009). Tous ces systèmes sont des 
dérivés du TPS adaptés pour bien illustrer les problématiques du système de santé. 
Une fois le modèle adapté aux services de santé, voyons quels sont les bénéfices 
concrets qui peuvent en être tirés. 
12 
Tableau 1.2 Gaspillages du Lean santé 
Gaspillages Exemples 
1. Déplacer des patients d ' une chambre à l' autre 
Transport 2. Chariots non centralisés 
3. Aménagement non adéquat 
1. Grande accumulation de médicaments dans une unité 
Inventaire 
2. Consommables rangés à plusieurs endroits distincts 
3. Plusieurs fournisseurs pour de l' équipement chirurgical 
4. N ' importe quel travail en cours 
Déplacement / l. Objets lourds sur les étagères du haut 
Mouvement 2. Tous les déplacements, étirements, accroupissements 
1. Spécimens en attente d ' être analysés 
2. Patients en attente pour prendre un rendez-vous 
Attente 3. Patients en attente de leur rendez-vous 
4. Patients en attente d' une admission 
1. Dupliquer les cartographies 
Surproduction 2. Copies des rapports envoyées automatiquement 
3. Plusieurs formulaires avec la même information 
1. Clarifier les demandes 
S urtrai te ment 2. Augmenter la taille des dossiers des patients 
3. Plusieurs collectes de prélèvements sanguins 
1. Etiquette sur le mauvais tube 
Défauts 2. Sur/sous-codage 
3. Diminution du taux de satisfaction des patients 
Pour démontrer les bénéfices réels du Lean santé, une analyse des bases de 
données a été faite par une équipe de chercheurs qui tentait de démontrer quelles 
étaient les utilisations du Lean dans le système de la santé via des articles 
scientifiques (Mazzocato et al. 2010). Sur 1000 articles recensés dans trois bases 
de données (PubMed, Web of Science et Business Source Premier) à l' aide de 
mots-clés appropriés, 112 ont été retenus pour l' étude. Les principaux résultats 
sont présentés au tableau 1.3. 
On se rend compte que plus d' un projet sur cinq est consacré à diminuer le temps 
de passage. Ceci indique que c' est une grande préoccupation pour le patient et 
cela implique qu' il y a beaucoup de valeur créée lorsque les temps de processus 
sont diminués. L' amélioration de la qualité est aussi un effet collatéral de la 
13 
diminution des gaspillages (Carbonneau et al. 2010, Cookson et al. 2011). On 
estime que le Lean peut, ultimement, aller jusqu'à sauver des vies (Fillingham 
2007). 
Tableau 1.3 Principaux résultats attendus du Lean santé 
Nombre d'articles 
Résultats espérés liés à l'utilisation du Lean 
recensés (sur 112) 
Diminution du temps d ' attente et/ou du temps de service 24 
Diminution des coûts ou amélioration de la productivité 18 
Amélioration de la qualité (diminution des erreurs, etc.) 13 
Satisfaction du personnel 8 
Satisfaction du patient 5 
Réduction de la mortalité 2 
Cette même étude a recensé les outils du Lean les plus souvent utilisés pour 
résoudre différentes problématiques. On remarque d ' ailleurs que les outils utilisés 
pour l'application du Lean dans le domaine de la santé sont exactement les mêmes 
que pour une application plutôt de type manufacturière (voir tableaux 1.1 et 1.4). 
Parmi les outils qui sont commun aux domaines manufacturiers et à celui de la 
santé on retrouve le kanban, le 5s, le management visuel et les processus standard. 
Au final , les outils du Lean servent d ' aide à l'élimination de gaspillage. Cet 
objectif est commun à tous les domaines, dont celui de la santé. 
Bien qu'il est démontré que le Lean peut être adapté au système de santé, qu ' en 
est-il, plus particulièrement, pour notre système de santé au Québec? 
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Tableau.1.4 Outils utilisés selon l'objectif à atteindre 
Nombre 
Mécanismes Outils d'articles 
recensés (sur 
112) 
Cartographie de la chaîne de 
15 
valeur 
Méthodes pour Cartographie du processus 10 
comprendre les processus 
5 Pourquoi 7 
et analyser les problèmes 
5S 6 
Détermination du processus idéal 4 
Définition du processus 29 
Méthodes pour une Standardisation des processus et 15 
organisation plus élimination des gaspillages 
performante et un Aménagement fonctionnel 12 
processus plus efficient Flux continu 9 
Kanban 6 
Méthodes pour améliorer Management visuel 18 
la détection des erreurs, Renforcement des procédures 
10 
mieux communiquer les standardisées 
problèmes à résoudre et 5S 6 
prévenir les erreurs 
Approche d ' équipe à la résolution 
Méthodes pour diriger le 
de problèmes et évènements 
26 
d' amélioration de processus 
changement et résoudre 
rapides (Kaizen) 
des problèmes avec une 
Rapport A3 6 
approche scientifique 
Système d' investigation rapide 5 (Go to gemba) 
1.1.3 Le Lean santé au Québec 
Au Québec, l' approche Lean dans les soins de santé est aussi un phénomène assez 
récent. Dans la littérature, on retrouve bien peu d' articles scientifiques qui font un 
portrait du phénomène dans la province de Québec. Par contre, une recherche 
rapide sur le Web nous permet de voir que les entreprises de services-conseils qui 
se spécialisent dans le Lean, et plus particulièrement dans le domaine des soins de 
santé, se multiplient. 
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Le réel envol du Lean au Québec s' est fait en 2008 lorsque le ministre de la Santé, 
Dr Yves Bolduc, en avait fait son mode de transformation organisationnel. C ' était 
une méthode que lui-même avait expérimentée dans sa pratique et il souhaitait en 
faire connaître les bénéfices à un niveau national (Trudel 2008). 
Bien qu' on ait pu assister à plusieurs initiatives dans le réseau de la santé 
québécois à travers les années (Massicotte 2009, Dansereau 2010), le ministère de 
la Santé et des Services sociaux a choisi, en 2011 , d ' aller de l' avant avec un projet 
d'envergure qui consiste à octroyer du financement à certains établissements afin 
qu ' ils implantent la méthode Lean dans l' ensemble de l' établissement (Québec 
2011). 
Bien que certains groupes ce soient montrés résistants à l' implantation de la 
méthode au fil des années (Stat 2012), le Lean est de plus en plus présent dans le 
système de santé. 
1.2 Le Six sigma 
Le Six sigma a, quant à lui, été créé dans les années 1980 par Bill Smith à 
l'intérieur du groupe Motorola. C'est une approche d ' amélioration des affaires 
selon laquelle on cherche à trouver et éliminer les causes des défauts ou des 
erreurs dans les processus en se concentrant sur les résultats produits à l ' aide 
d ' outils qui sont surtout techniques, comme les statistiques. Le Six sigma 
contribue donc à augmenter la valeur moyenne du produit par une approche qui 
est plus scientifique que le Lean (Yahia Zare 20 Il). La Joint Commission 1 cite 
huit raisons pour lesquelles l' utilisation du Six sigma est une bonne chose pour les 
organisations de santé (Joint Commission 2006) : 
1. Le Six sigma est bénéfique aux gestionnaires de terrain parce qu' il est 
orienté sur les buts, les objectifs et les résultats. 
1 Organisme qui accrédite les organisations de soins de santé aux États-Unis 
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2. Le Six sigma est réaliste, il traite des opérations manuelles, des 
communications verbales et d'autres pratiques qui sont répandues dans les 
soins de santé, mais pas nécessairement dans d' autres domaines. 
3. Le Six sigma fait bon usage des informations qui sont disponibles et ne 
demande pas d'investissements pour faire de la prise de données ou pour 
acquérir des systèmes informatiques. 
4. Le Six sigma s'applique directement aux préoccupations des principaux 
dirigeants des organisations: la sécurité des patients, les soins aux patients 
et l'utilisation des actifs. 
5. Le Six sigma promeut le professionnalisme et l'harmonie dans le milieu de 
travail. 
6. Les principes du Six sigma peuvent être acquis par le personnel qui est 
déjà en place; il n'est pas nécessaire d'engager de nouveaux travailleurs. 
7. La méthode Six sigma peut et devrait être appliquée pour éviter les 
problèmes et non seulement pour les résoudre après qu' ils se soient 
produits. 
8. Le Six sigma répond à toutes les normes de la Joint Commission. 
Bien que certains outils utilisés dans le Six sigma et dans le Lean soient similaires 
en ce qui concerne la compréhension d'un processus, l'apport du Six sigma réside 
dans l' analyse fine des problématiques par des outils statistiques. La grande 
contribution du Six sigma est sans doute la définition de la méthode scientifique, 
la méthode DMAIC, qui est utilisée pour résoudre les problématiques. 
1.2.1 La méthode DMAIC 
Un des outils les plus importants du Six sigma est sans contredit sa méthodologie 
DMAIC. Cette méthode est composée de cinq phases : Dejine (Définir), Measure 
(Mesurer), Analyse (Analyser), Improve (Améliorer) et Control (Contrôler) 
(Florian and Susanne 2009). Chacune de ces phases est clairement définie et la 
réalisation peut facilement combiner des outils qui proviennent autant du Lean 
que du Six sigma (Georges et al. 2005). 
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La première phase (Définir) consiste à sélectionner le chargé de projet et l' équipe 
qui devra le réaliser. Par la suite, il faut redéfinir la charte du projet en A42 et 
lancer l' équipe. Finalement, l' étendue du projet doit être validée et on doit 
recueillir les impressions du « client » à satisfaire pour être certain de bien 
répondre aux besoins. 
La seconde phase (Mesurer) consiste à définir les intrants et les extrants, 
cartographier la chaîne de valeur et les processus et, ensuite, collecter des données 
pour évaluer la performance du système. 
La troisième phase (Analyser) permet de prendre les données préalablement 
recueillies, d' en faire sortir les points saillants et de déterminer les causes 
profondes des problématiques apparentes. Par la suite, il faut cibler les 
problématiques à améliorer. 
Lors de la quatrième phase (Améliorer), il faut générer les solutions à l' aide 
d'outils tirés du Lean et du Six sigma, prioriser les champs d ' action, effectuer une 
analyse de risque, si nécessaire, et piloter l' implantation de la solution. 
Finalement, la cinquième et dernière phase (Contrôler) permet de développer des 
outils pour assurer une vigie des changements et permettre une action en cas de 
défaillance de l' implantation d' une solution. 
Le tableau 1.5 qui suit permet de visualiser un nombre d'outils utilisés par le Six 
sigma et qui sont répertoriés selon les phases de la méthode DMAIC (Yahia Zare 
2011). 
2 « A4 » fait référence à un format de papier. Lorsqu ' on parle d ' une charte A4 cela signifie que les 
éléments de la charte doivent être contenus sur une feuille de format A4 . 
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Tableau 1.5 Outils du Six sigma selon les étapes du DMAIC 
Étape du DMAIC Outils pouvant être utilisés 
Charte de projet, diagramme de processus, diagramme 
Définir FIPEC, analyse des parties prenantes, voix du client, 
etc. 
Mesurer 
Diagramme de processus, plan de collecte de données, 
analyse comparative, calcul du sigma, etc. 
Histogramme, diagramme de Pareto, ' . senes 
Analyser chronologiques, nuage de point, analyse de tendance, 
diagramme de cause à effet, 5 Pourquoi, analyse 
statistique, etc. 
Remue-méninges, anti-erreur, design expérimental, 
Améliorer qualité totale, matrice du Pugh, logiciel de simulation, 
etc. 
Contrôler Calcul de 
sigma, chartes de contrôle, calcul 
d ' économie de coûts, etc. 
1.2.3 Le Lean Six sigma 
Le concept du Lean consiste à déterminer la valeur d' un processus en éliminant 
les gaspillages. Il se concentre sur la capacité du processus à rendre un bon 
produit de qualité au bon coût. Il s' agit d ' une philosophie qui doit se transmettre à 
l' ensemble de l' organisation par la volonté de la direction de la compagnie. Le Six 
sigma se concentre sur l' élimination des erreurs par une démarche qui est 
technique et des outils de calculs statistiques. 
Bien qu' il y ait des différences fondamentales entre le Lean et le Six sigma, il 
existe plusieurs similarités et, surtout, les méthodes se complètent bien. Voici les 
différences fondamentales (Antony 2011) : 
• L'application du Six sigma demande une formation principalement en 
analyse statistique. 
• Les améliorations apportées par le Six sigma peuvent demander plus 
d ' investissements que celles du Lean. 
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• Le Lean est fondamentalement utilisé pour s 'attaquer à des processus 
inefficients, tandis que le Six sigma est utilisé pour contrer les problèmes 
d ' efficacité du processus. 
• Le Six sigma cherche à éliminer les défauts du processus, mais ne va pas 
améliorer ou optimiser le flux du processus. Par opposition, les principes 
du Lean ne servent pas vraiment à obtenir un processus ayant une grande 
capacité et une grande stabilité. 
L'intégration des deux méthodes a le potentiel d ' être viable dans les entreprises. 
Un modèle d ' intégration a d ' ailleurs été conçu (Pepper et Spedding 2010). Pour 
résumer le modèle, le Lean sert de structure à l' amélioration du processus. Durant 
la phase d ' amélioration, les problématiques plus importantes peuvent être traitées 
par les outils et la méthode DMAIC du Six sigma. 
En fait, les deux méthodes sont complémentaires et servent à pallier leurs 
faiblesses respectives. Le Lean nécessite le Six sigma comme le Six sigma 
nécessite le Lean (George 2003). Le tableau l.6 à la page suivante indique les 
raisons de cette association, qui est devenue presque naturelle. 
Afin de bien cerner les éléments essentiels que comporte le mariage entre le Lean 
et le Six sigma, voici les quatre éléments clés (George et al. 2008) : 
1. Satisfaire ses clients en vitesse et en qualité 
2. Améliorer les processus 
3. Collaborer pour un gain maximal 
4. Fonder ses décisions sur des données et des faits. 
Ces éléments sont les points forts du Lean Six sigma et constituent les objectifs 
des projets qui seront réalisés à l' aide de cette démarche. Bien qu' il soit facile de 
projeter ces éléments dans un contexte manufacturier, il est aussi possible de le 
faire dans un environnement de services. 
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Tableau 1.6 Éléments complémentaires des méthodes Lean et Six sigma 
Le Lean nécessite le Six sigma Le Six sigma nécessite le Lean 
Le Lean ne décrit pas de façon 
explicite comment mettre en place Identifier les gaspillages 
la culture de performance et 
l' infrastructure nécessaires pour 
atteindre des objectifs et s' y tenir 
Les exigences critiques de qualité Optimiser la vitesse ou le temps de 
des clients ne sont pas au centre des cycle 
préoccupations Lean 
Le Lean ne mesure pas l'impact sur Des outils spécifiques 
la variabilité d ' optimisation de la vitesse 
Méthodologie DMAIC Méthode pour agir vite (Kaizen) 
La qualité prônée par le Six sigma 
est atteinte beaucoup plus 
rapidement si le Lean élimine les 
étapes qui n' ajoutent pas de valeur 
1.2.4 Le Lean Six sigma dans les soins de santé 
Tout d ' abord, les entreprises de services, comme celles qui dispensent des soins 
de santé, auraient intérêt à adopter le Lean Six sigma pour les trois raisons 
suivantes (George 2003) : 
1. les processus en œuvre dans les servIces sont en général lents, donc 
couteux, 
2. les processus en œuvre dans les services sont lents, car il y a beaucoup 
trop de travaux en cours, qui résultent souvent d ' une trop grande 
complexité et 
3. dans tout processus lent, 80 % du temps d ' attente est imputable à moins de 
20 % des activités. 
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Comme vu précédemment, le Lean est de plus en plus utilisé dans les soins de 
santé et son application est souvent conjointe avec la méthode Six sigma. Les 
outils et méthodes du Lean Six sigma peuvent être directement appliqués, ou avec 
de légers ajustements, aux soins de santé tout comme ils le sont dans des 
entreprises manufacturières (Johnson et al. 2004, Munro 2009, Arthur 2011). Il est 
donc courant de retrouver dans la littérature des résultats positifs de l' application 
du Lean Six sigma dans les soins de santé (Carbonneau et al. 2010, Proudlove et 
al. 2010). 
1.3 La conception de nouveaux processus 
Rappelons que l' objectif ultime du Lean est des réduire les gaspillages tandis que 
celui du Six sigma est de réduire la variabilité, donc d' augmenter la qualité. 
Généralement, lorsqu 'on implante la philosophie Lean ou que l' on se sert des 
outils du Six sigma, on le fait sur des processus qui sont existants. Par contre, 
lorsqu' il est question de conception de nouveaux processus, il est tout autant 
possible d' utiliser ces outils. 
1.3 .1 Le Lean et la conception de nouveaux processus 
Lorsque le processus est inexistant ou bien à revoir complètement, le Lean 
comprend une approche particulière à utiliser: le 3P (Production, Préparation et 
Processus). L'apparition du 3P dans le coffre à outils du Lean s'est faite au milieu 
des années 1980. Il s' agit d'une évolution du Kaikaku3 vers le développement de 
processus (Bresko 2009). 
L' approche 3P a pour objectif de créer un nouveau processus inspiré du Lean qui 
sera en mesure de minimiser les gaspillages et d'intégrer les concepts classiques 
tels que le flux tiré, un inventaire juste-à-temps, des cellules de travail et un flux 
qui traite le produit de façon unitaire (Jugulum et Samuel 2008). La méthode 3P 
3 Par opposition au Kaizen, qui signifie « amélioration continue », le Kaikaku fait référence à un 
changement radical. Bresko, M. (2009). "Production Preparation Process (3P): Lean Concepts for 
Project Planning." Iron & Steel Technology(December): 9. 
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se différencie de la conception de processus standard par les caractéristiques 
suivantes (Bresko 2009) : 
• déterminer la voix du client, 
• la génération de plusieurs alternatives dans les produits et processus lors 
d'évènements 3P (ou moonshine events) dont voici les étapes clés : 
o définir les objectifs et besoins de conception du produit ou du 
processus, 
o cartographier et mettre en diagramme les informations permettant 
d'éliminer les gaspillages potentiels, 
o trouver et analyser des exemples tiré de l'environnement 
contextuel, 
o faire des esquisses et/ou des prototypes du processus et les évaluer, 
o construire, présenter et sélectionner des solutions au processus, 
o faire valider la conception retenue. 
• expérimenter et créer des alternatives aux différentes solutions 
(prototypage ), 
• trouver des solutions à moindre coût et avec un investissement minimal 
• minimiser les gaspillages en utilisant les outils et méthodes du Lean 
• apprendre de meilleures pratiques de conception. 
La méthode 3P peut être utilisée dans certaines circonstances. Les éléments 
suivants représentent des conditions dans lesquelles le 3P peut s' avérer une 
méthode à favoriser: faire le design d' un nouveau produit, augmenter la capacité 
de production d'une usine pour satisfaire la demande des clients, déménager les 
opérations, améliorer la qualité du processus et acheter de l' équipement 
d' importance (Coletta 2012). Dans la littérature, on retrouve aussi plusieurs 
avantages à utiliser cette méthode (Bresko 2009) : 
• améliore la performance d'un processus nouveau ou existant, 
• le design du produit et du processus est bon du premier coup, 
• permet de développer des alternatives dans le produit et/ou le processus 
pour rencontrer les exigences des clients, 
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• minimise le coût du lancement du produit et du cycle de vie en incorporant 
le Lean dès le lancement, 
• minimise les coûts liés à une mauvaise planification, 
• etc. 
L'approche 3P n 'est pas énormément documentée dans la littérature, mais avec 
l' essor de la philosophie Lean dans le milieu des soins de santé, il n' est pas 
surprenant de découvrir que la méthode a déjà été mise à l'épreuve dans le 
domaine des soins de santé (Project 2011 , Nicolas 2012). Aussi, un article du 
Ministère de la santé de la Saskatchewan présente l' utilisation du 3P dans le 
développement des processus d' un futur centre hospitalier (Health 2012). 
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Figure 1.3 Structure d' un évènement 3P 
L'approche 3P peut se faire de manière intégrale, mais on retrouve surtout des 
projets mentionnant l'utilisation de l' évènement 3P pour arriver à une conception 
efficace. Dans l'illustration suivante (figure 1.3), on peut voir quelles sont les 
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principales étapes d' un évènement 3P (Coletta 2012), soit la recherche 
d'information, l' innovation, le prototypage et l' optimisation. 
Essentiellement, un évènement 3P peut être semblable à un événement Kaizen. À 
l'instar du Kaizen, dans un évènement 3P, on retrouve tous les gens susceptibles 
de pouvoir contribuer au processus, comme dans le Kaizen. On a un temps limité 
et exclusif pour la réalisation de notre objectif, comme le Kaizen. Les décisions 
sont prises sur des données et mesures, comme le Kaizen et, finalement, il y a un 
engagement de réalisation des solutions à mettre en place par la direction, comme 
dans un Kaizen. Par contre, contrairement à un évènement Kaizen, les 
améliorations ne pourront être effectives à la fin de l ' évènement, mais le tout sera 
proto typé et prêt à être mis à l' essai. 
Alors que le Lean offre une méthode quand vient le temps de conceVOIr un 
processus, soit la méthode 3P, le Six sigma, a aussi sa propre méthode adaptée à la 
conception de processus. 
1.3.2 Le Six sigma et la conception de nouveaux processus 
La méthode DMAIC provient du Six sigma et est conçue pour revoir un processus 
existant et l' améliorer. Par contre, quand on souhaite concevoir un processus, 
plutôt que de Six sigma, on parle de Design for six sigma (DFSS). Le DFSS à 
modifié la méthodologie DMAIC (définir, mesurer, analyser, implanter et 
contrôler) pour devenir le DMADV (définir, mesurer, analyser, développer et 
vérifier). Donc, pour le Six sigma, pour créer un nouveau processus et non 
seulement le modifier, il est plus approprié d' utiliser une méthodologie associée à 
la démarche. La méthode DFSS permettra de concevoir des processus qui 
permettront de fabriquer des produits avec une faible variabilité donc une 
meilleure qualité. Pour savoir si on doit utiliser l' une ou l' autre des 
méthodologies, il faut tout simplement se demander si le processus sur lequel on 
se questionne existe déjà (H.Jones 2010). Si nous sommes dans une démarche de 
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conception, on suggère d'utiliser le DMADV provenant du DFSS et SI la 
démarche est plutôt de l'amélioration, on suggère le DMAIC du Six sigma. 
Comme il est fréquent de combiner le Lean et le Six sigma pour l' amélioration de 
processus, il a été de mise de mettre cette combinaison gagnante à profit dans le 
cas de la conception de nouveaux processus. 
1.3.3 Le Lean Six sigma et la conception de nouveaux processus 
Tout comme le Lean possède son outil de design (le 3P), le Six sigma possède sa 
méthode de conception avec le DFSS. On retrouve, dans la littérature, une 
méthode de design associée à la combinaison du Lean et du Six sigma, le Design 
for Lean Six sigma ou le DFLSS. Cette méthode est en fait une adaptation du 
DFSS qui intègre des éléments de la philosophie Lean. Donc, l' objectif du DFLSS 
est de concevoir des processus qui permettront de fabriquer des produits ou 
d'offrir des services avec une faible variabilité et dépourvu de gaspillages. 
Le Design for Lean Six sigma utilise le DMADV et des éléments du Lean sont 
introduis à travers la démarche scientifique de conception afin de bien déployer la 
philosophie Lean (Jugulurn et Samuel 2008). Par exemple, la phase « Définir » 
suppose de sonder la voix du client. Pour les phases « Analyser » et « Développer 
», on suggère d'utiliser des approches de design intégré, de favoriser le 
prototypage et un développement non linéaire, etc. , ce qui n'est pas sans rappeler 
la méthode 3P du Lean. 
Le DFLSS est la méthode pour créer un nouveau processus ou un nouveau produit 
en appliquant une méthode qui est reconnue. Bien que l' ensemble des principes 
du DFLSS s' applique pour toute conception de produit, la portion « prototypage » 
est moins évidente quand on parle de processus que lorsqu'on parle de produit. Un 
outil du Six sigma permet de faire le lien entre le prototypage et les processus, soit 
la simulation de processus. 
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1.4 La simulation de processus 
La simulation de processus est une technique de modélisation qm consiste à 
reproduire un procédé de fabrication ou de service à l' aide d'outils informatiques. 
On peut définir la simulation comme étant une imitation de l'opération d'un 
processus ou d'un système réel dans le temps qui implique la génération de 
l'histoire artificielle d' un système et de son observation afin de tirer des 
conclusions sur les caractéristiques d'opération du système réel (Banks 1998). 
1.4.1 Historique 
Au tout début, la simulation des processus était effectuée à la maIn, certains 
algorithmes existaient déjà au 18e siècle. Les algorithmes sont souvent associés à 
des processus déterministes qui ne laissent pas place à une variation constante: 
l'algorithme ne s' adapte pas au changement, mais reste fidèle aux données de 
départ. C' est à cette époque que le concept de hasard et de nombre aléatoire a été 
élaboré et défini. Donc, à partir de ce moment, la simulation, même à la main, 
faisait appel à des données stochastiques (aléatoires). Ce genre de simulation 
(manuelle) a été utilisé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les options étaient 
évidemment restreintes. Dès le début des années 1950, des langages 
informatiques sont apparus. Très vite, la simulation a été associée à l'informatique 
et des langages spéciaux y correspondant ont vu le jour dans les années 1970. À 
partir de 1990, il y a eu une effervescence dans le domaine des logiciels de 
simulation. Des langages de haute performance ont été développés, permettant de 
concevoir des modèles de simulation très précis et reflétant très bien une réalité 
avec des logiciels qui sont plutôt faciles d'utilisation (Maynard et Zandin 2001). 
1.4.2 Types de simulations 
De nos jours, on peut travailler avec plusieurs types de simulations. Elles peuvent 
être dynamiques (qui varient selon une échelle d' évaluation) ou statiques (un seul 
élément à évaluer). Elles peuvent être déterministes (éléments connus) ou 
stochastiques (éléments inconnus), continues (l ' état du système change 
continuellement dans le temps) ou discrètes (l'état change seulement à des points 
définis dans le temps) . On peut aussi les modéliser selon un horizon fini (début et 
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fin clairement identifiés) ou infini (sans fin). Tous ces types de simulations 
additionnés des nombreux concepts appartenant aUSSI au monde des 
mathématiques (algorithmes, lois des nombres aléatoires, lois des probabilités, 
etc.) génèrent des modèles très puissants (Banks 1998). Certaines fois , il n 'est pas 
nécessaire d' effectuer tout le processus de la simulation pour justifier un 
changement ou une amélioration technique au sein de l' entreprise. Il faut savoir 
reconnaître quand le moment de simuler est approprié. 
Dans un premier temps, il n' est pas nécessaire de simuler si le problème peut être 
réglé par le bon sens ou par une approche analytique, ce qui semble évident. 
Cependant, un problème paraît parfois plus complexe qu' il ne l ' est en réalité et ce 
n'est pas toujours si frappant. Dans un deuxième temps, il n' est pas nécessaire de 
simuler si le coût du changement que l' on désire apporter est inférieur au coût de 
la simulation, ce qui paraît logique du point de vue financier. Dans un troisième 
temps, il faut éviter la modélisation si le bénéfice que rapporterait un changement 
est inférieur au coût de la simulation. Finalement, la simulation est à éviter si on 
risque de manquer de ressources (monétaires, humaines, techniques, etc.) ou si 
des données ne pourront être recueillies. Il ne faut pas oublier que l'output sera 
aussi valable que la qualité de l' input, il s ' agit de la validité du modèle (Raczynski 
2006). Il y a aussi d ' autres cas où il faut se questionner sur les raisons qui 
motivent l'utilisation de la simulation, soit: si le temps presse, s' il y a 
impossibilité de vérifier ou valider le modèle, si le système est trop complexe ou 
si les attentes sont trop élevées. Il faut préciser que les logiciels de simulation 
n' apportent pas les meilleures réponses, mais constituent un outil dont il s' agit de 
bien se servir comme une aide à la décision (Chung 2003). 
1.4.3 L' utilisation de la simulation comme outil du Lean Six sigma 
L'ultime but de la méthode Lean est de créer de la valeur pour le client à partir 
d 'un processus en éliminant les gaspillages. À l' aide d' un outil comme la 
simulation, il devient possible de quantifier chaque action ayant un effet sur les 
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gaspillages. Le prochain tableau présente le rôle de la simulation dans 
l' élimination des gaspillages (Robinson et al. 2011). 
Tableau 1.7 Liens entre les gaspillages et la simulation 
Gaspillages Rôle de la simulation 
Transport Modéliser le flux et mesurer le temps de transport 
Inventaire Modéliser les accumulations (files d'attente) de matériel, 
d'en-cours et de produits 
Mouvement Modéliser les dépendances entre les ressources (humaines 
et matérielles) et le processus 
Attente Modéliser les files d'attente qui existent à cause de la 
variabilité dans les processus connexes 
Surproduction Modéliser la dépendance entre la variabilité de la 
demande et la variabilité de la production 
Surtraitement Modéliser le flux du processus et mesurer l' utilisation des 
ressources du processus 
Défauts Modéliser la variabilité dans l' incidence des défauts et 
leur détection ainsi que l' impact sur le flux du processus 
Dans le cadre des étapes de mesure et d 'analyse de la méthode DMAIC, 
l'utilisation de la simulation devient intéressante. En effet, il y a plusieurs 
avantages à l' utilisation de cette technique (Yahia Zare 20 Il) : 
1- La simulation prend en compte les variations dans le processus, les 
incertitudes et les interdépendances. 
2- La simulation peut expérimenter plusieurs solutions rapidement et 
facilement. 
3- Des modèles peuvent être développés avec seulement de petits risques de 
perturbation, voire aucun, des processus existants. 
4- La simulation reste objective face à l' émotion reliée à la prise de décision. 
5- L' animation relative à la simulation est un bon outil pour « vendre » la 
meilleure solution. 
6- Des modèles réutilisables encouragent l' amélioration continue. 
29 
7- Il est possible de considérer les impacts sur les clients et les processus en 
amont et en aval. 
Ce qu'on peut en retirer, c' est que le développement d' un modèle de simulation 
sert à vérifier l' impact de variables indépendantes sur une variable dépendante, à 
générer des solutions, les évaluer et, ensuite, à les présenter. La méthodologie 
utilisée pour construire un modèle de simulation et les buts recherchés 
correspondent aux attentes autant du Lean que du Six sigma (ProModel). De plus, 
la simulation convient aussi lorsqu' il est question d'innovation de par sa nature, 
puisqu 'elle permet d'effectuer un type de prototypage virtuel de processus (West 
20 Il , Coletta 2012). 
D'ailleurs, plusieurs rapprochements entre la simulation et les méthodes de design 
(DFSS et DFLSS) ont été faits. La figure 1.4 représente les étapes d'élaboration 
d'un modèle de simulation pour un nouveau processus avec la méthode DFSS à 
l'intérieur d' une approche traditionnelle (DMAIC) (Celano et al. 2012). C'est-à-
dire que dans le cadre d' un projet qui utilise la DMAIC, donc le Six sigma, qui est 
destinée à l'amélioration des processus, il est possible d' introduire les étapes qui 
correspondent à la création d'un processus (DMADV) et par surcroit, en utilisant 
l'outil de la simulation. 
C'est dans la phase « définir » qu' il sera décidé si la simulation sera utilisée ou 
non pour la suite de la démarche. La prise de mesures sera influencée par cette 
décision puisqu'elle doit être assez précise et exhaustive pour répondre aux 
besoins de conception d'un modèle de simulation. Les phases « mesurer » et 
« analyser » se confondent et seront concentrées sur la réalisation de la collecte de 
données et leur analyse afin de mettre en place un modèle précis de simulation 
dans les phases « développer » Par la suite, pour utiliser concrètement le modèle 
et générer des scénarios, cela correspond à l'étape d' innovation du DMAIC. Bien 
que la conception du modèle de simulation se termine avec la validation de celui-
ci, le modèle prend tout son sens dans la suite de la phase « améliorer» lorsqu' il 
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est utilisé pour générer des scénarios et prendre des décisions. C'est aussi à cette 
étape qu' un outil tel que le 3P peut servir à générer des idées et des solutions à 
expérimenter avec le modèle de simulation et « valider ». 
· 
Choisir un projet d'amélioration de la qualité 
~ 
· 
Valider la pertinence d'utiliser la simulation 
.-
c 
4= ~------------ - - - -.(]) ~ Définir les limites du processus 1 0 l 'c · 
-.:: 
· 
Documenter le processus 1 1 .Q) 
.0 · Définir le flux de valeur 1 
· 
~ 1 ~ 1 (]) 
1 ~ · Collecter les données du processus 1 ~ ~ 
· 
Pré-traiter des données 
Cf) 1 ~ Recueillir des données supplémentaires 1 (]) 
· ~ I~ selon le pré-traitement 1 
• 1 
~ • (]) ~ 1 1 Q) Cf) II) 
· 
Stratifier, classer, distribuer les >. I~ 1 C'V données selon les analyses requises 
c I~ 1 « 1 
1 
1 c 
· 
Définir la logique du modèle de simulation 1 
0) Ajouter les données issues des analyses 1 1 (n 
· Q) 
· 
Définir les paramètres critiques 1 10 
1 c 1 
~ lB . Vérifier la logique du modèle de 1 (]) co 1 > 12 simulation 0 
c 1 :~ . Valider le modèle 1 c 1:' 1 -
- ------ - - - - - -- -
· 
Établir un plan d'expérimentation 
· 
Exécuter le modèle de simulation 
· 
Faire une analyse statistique des paramètres 
critiques pour comparer les scénarios 
· 
Choisir le scénario le plus performant 
ce . Estimer les gains en temps, coût et utilisation de 
...... 
c 
o 
o 
ressources 
• Documenter, communiquer et apprécier les résultats 
Figure 1.4 Feuille de route pour l'utilisation de la simulation comme outil du 
DFLSS (inspiré de Celano et al. 2012) 
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1.4.4 Opérationnaliser la simulation dans le domaine des soins de santé 
Il a été démontré qu ' il est convenable et même souhaitable d' utiliser les méthodes 
venues du monde industriel pour améliorer les soins de santé. La méthode de la 
simulation en fait partie (Young et al. 2004). Plus précisément, la simulation à 
évènements discrets est surtout employée. Ce type de simulation permet de 
capturer la complexité d ' un système et de développer des modèles sophistiqués et 
détaillés. Bien qu' il faille investir dans un logiciel pouvant supporter le modèle et 
aussi dans des ressources capables de développer un modèle à l'aide de données 
fiables , cette méthode a fait ses preuves (Celano et al. 2012, Huschk.a et al. 2012, 
Konrad et al. 2012) 
Le modèle de Celano et al.(2012) peut vraisemblablement s ' appliquer à tout genre 
de processus, dont certainement ceux observés dans les soins de santé aussi. On 
observe d ' ailleurs de plus en plus d ' exemples d' amélioration de processus dans le 
domaine de la santé qui utilisent l' outil de la simulation : des cas pour les soins de 
première ligne, donc sans rendez-vous, comme les urgences (Johnson et al. 2004, 
Duguay et Chetouane 2007, Khurma et al. 2008), pour des cliniques ayant des 
rendez-vous (Rohler et al. 2010) ou encore pour l' optimisation de l' allocation de 
ressources (Vishal et al. 2007). Pour arriver à de bons résultats, il faut prendre en 
compte ce qui différencie le plus le milieu de la santé d 'une entreprise 
manufacturière: l' être humain au cœur des soins. 
Lorsque vient le temps de simuler un processus découlant du système de santé, 
une des préoccupations est de bien comprendre le processus pour être en mesure 
de le représenter le plus fidèlement possible, comme pour tous les autres milieux. 
Par contre, un aspect qui peut être plus difficile à planifier est le facteur humain. 
On peut observer ce facteur sous deux formes. La première est le comportement 
du patient. Étant donné que le « produit » est une personne, il peut être difficile de 
connaître ses comportements et réactions, ce qui peut altérer la suite du processus. 
Bien qu' il existe des théories de planification des comportements, des tendances 
dans les comportements peuvent être quantifiées par une prise de données 
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appropriée pour les intégrer au modèle de simulation (Brailsford 2007). La 
seconde forme est le comportement du personnel de soins. L' interaction constante 
entre le patient (le client) et le personnel (qui lui prodigue les soins) augmente 
l' importance du facteur humain à prendre en compte. En fait, il s' agit de la 
principale différence entre la modélisation d ' un processus industriel et celle d 'un 
processus dans le milieu de la santé (Kuljis et al. 2007). 
En conclusion, la simulation est un outil qui permet d ' inclure dans sa démarche 
les grands concepts du Lean (la création de valeur) et du Six sigma (la méthode 
DMAIC et la réduction de la variabilité). Utiliser cet outil dans le domaine de la 
santé est tout à fait justifié et réalisable en tenant compte de certains aspects qui 
sont particuliers à ce domaine. La revue de littérature nous a indiqué qu' il est 
possible, voire profitable, d ' utiliser la simulation pour le déploiement du Lean Six 
sigma. De plus, des modèles théoriques suggèrent des feuilles de route (voir figure 
1.4) qui démontrent la complémentarité des méthodes de conception et la 
pertinence de l' utilisation de la simulation. Par contre, au niveau d 'une application 
concrète d ' une conception de processus par la démarche du DFLSS utilisant la 
simulation dans le domaine des soins de santé on ne retrouve pas de résultats dans 
la littérature. 
CHAPITRE 2 LA MÉTHODOLOGIE 
La méthodologie sera présentée en trois parties dans ce chapitre, soit la 
problématique spécifique de la recherche, l' objectif poursuivi et les détails de la 
méthode de recherche. 
2.1 Problématique spécifique 
Le but de cette recherche est de valider le déploiement de la méthodologie DFLSS 
dans un secteur précis d ' un établissement de santé du Québec en utilisant la 
simulation comme outil de support au déploiement. Sur une base de recherche-
action, ce projet nous amènera à poser la question suivante: Quel est l'apport de 
la simulation comme outil de déploiement de la méthode « Design for Lean 
Six sigma» dans un centre hospitalier? La réponse à cette question sera 
présentée au chapitre 3. Le projet de recherche-action sera effectué dans une 
centrale de prélèvements ambulatoire au CSSSTR. 
2.2. Définition du contexte du projet 
A vant de détailler plus spécifiquement les objectifs de la recherche, voyons les 
parties prenantes ainsi que le cadre et la problématique du projet pour pouvoir 
orienter correctement les hypothèses. 
2.2.1. Parties prenantes 
Commençons tout d'abord avec les parties prenantes du projet. 
2.2.1.1. La Chaire interdisciplinaire de recherche et d ' intervention dans les 
services de santé (Chaire IRISS) 
La Chaire IRISS est une instance de recherche de l' Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR). C' est une chaire très active avec les établissements de santé du 
Québec. Elle a d ' ailleurs signé plusieurs ententes de collaboration avec des 
regroupements d' établissements, établissements et agences de santé et services 
sociaux. Chaque entente est d ' une durée de cinq ans et permet aux membres de la 
chaire d'exécuter des projets dans les établissements ciblés. Les projets, bien que 
chapeautés par les professeurs, sont souvent grandement supportés par des 
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étudiants dans le cadre d 'un stage, d'un projet de fin d ' études ou pour un projet de 
recherche. Des étudiants des trois cycles d' études font partie des activités de la 
Chaire IRISS. 
2.2.1.2 Centre de santé et de services sociaux de Trois-Rivières 
Le CSSSTR est un établissement hospitalier à vocation régionale. Il couvre 
l'ensemble du territoire de la Maurice et du Centre-du-Québec. La population 
associée au CSSSTR est de près de 500 000 personnes4 pour tout son territoire et 
il emploie plus de 5000 personnes 5 . C' est le point de convergence en 
traumatologie pour la région et il possède des ressources de deuxième ligne 
uniques dans la région. 
2.2.1.3 Centre de prélèvements du CSSSTR 
Le CSSSTR offre aussi des services dont la couverture est locale. Mentionnons 
plus particulièrement le centre de prélèvements. Le CSSSTR possède deux 
centrales de prélèvements, une au pavillon Sainte-Marie et une au pavillon Saint-
Joseph. La centrale de Sainte-Marie fait surtout du prélèvement à l' interne pour 
des patients hospitalisés et fait aussi l'ensemble des analyses pour les deux 
pavillons. Au pavillon Saint-Joseph, on retrouve l' ensemble de la clientèle 
ambulatoire. Les prélèvements sont transportés par navette entre les deux 
établissements pour que les analyses puissent être effectuées au pavillon Sainte-
Marie. Ce centre de prélèvements voit passer plus de 350 patients 
quotidiennement. Notons qu' il s' agit d' un centre sans rendez-vous qui est ouvert 
les jours de semaine de 6h30 à 16h00. 
2.2.2 Cadre du projet 
Le projet du centre de prélèvements est issu d ' une problématique qui touchait 
autant les employés que les usagers du centre de prélèvements. La demande sans 
cesse croissante a fait augmenter les délais d ' attente au centre de prélèvements à 
un niveau non acceptable, ce qui réduisait autant la satisfaction des usagers que 
4 www.stat.gouv.qc.ca 
5 www.cssstr.qc.ca 
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celle du personnel par rapport au service rendu. De plus, depuis plusieurs années, 
le centre de prélèvements avait été relocalisé dans des locaux inadéquats au 
niveau de l' aménagement. Un montant était prévu pour effectuer un aménagement 
fonctionnel de l' espace. L' entente entre la Chaire IRISS et le CSSSTR est 
devenue l' élément déclencheur pour réaliser les travaux avec un souci d ' optimiser 
le processus pour satisfaire le client. 
2.2.3 Problématique et mandat 
Le problème qui est à la source de ce projet est le temps d ' attente des usagers du 
centre. En effet, il est fréquent pour les patients d ' attendre plusieurs heures avant 
d ' obtenir le service. Cette situation cause de la frustration chez les patients, mais 
aussi pour le personnel de la centrale qui doit composer quotidiennement avec 
l' humeur des patients. Le mandat était clair: diminuer le temps de passage du 
patient, depuis son arrivée au centre de prélèvements jusqu'à sa sortie. 
2.3 Objectifs spécifiques de la recherche 
Dans le cadre du projet de recherche-action au centre de prélèvements, la 
méthodologie du DFLSS sera appliquée afin de déterminer un nouveau processus 
qui diminuera le temps de passage par rapport au processus actuel. Afin de 
s ' assurer de résultats optimaux, un évènement 3P qui regroupera les parties 
prenantes significatives ainsi que des usagers sera proposé dans le cadre de la 
démarche. 
Donc, de façon plus spécifique, les objectifs de cette recherche-action sont : 
1. Valider le déploiement du Lean Six sigma par une application concrète 
dans un projet de recherche-action au centre de prélèvements du CSSSTR 
en utilisant la méthode du DFLSS 
2. Optimiser l' utilisation du DFLSS au centre de prélèvements du CSSSTR 
en combinant deux méthodes de simulation; la simulation à évènements 
discrets et la simulation réelle dans le cadre d' un évènement 3P. 
3. Créer un modèle de simulation à évènements discrets permettant de 
soutenir le déploiement du Lean Six sigma, le transfert aux opérations et à 
la pérennisation du processus. 
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2.4 Méthodologie de recherche 
La méthodologie de recherche utilisée est la recherche-action. L'objectif est de 
permettre de réaliser un projet dont certains aspects sont exploratoires. Ce 
partenariat entre la recherche et l' industrie permet des avancées concrètes et 
multiplie aussi les opportunités de financement. De plus, ce type de méthodologie 
est compatible avec la réalisation de projets selon le modèle du Lean Six sigma et 
sa propre méthodologie de DMAIC et ses variantes (Laursen et al. 2003). 
Pour répondre au premIer objectif spécifique de cette recherche-action, nous 
utiliserons la méthodologie DMAIC pour la réalisation complète du projet du 
centre de prélèvements. Plus spécifiquement pour la portion de réalisation du 
modèle de simulation, la méthodologie DMADV sera employée telle que 
proposée par la feuille de route de Celano et al. (2012) dans la figure 1.4. 
Afin de répondre aux autres objectifs spécifiques de cette recherche-action, les 
phases « innover » et « contrôler » de la feuille de route ont été modifiées. On 
aperçoit les modifications spécifiques à ces sections dans la figure 2.1. 
Dans un premier temps, comme il s' agit d' une conception d'un nouveau processus 
par la méthode DFLSS, un évènement 3P sera tenu puisqu' il s' agit d' une bonne 
pratique du Lean. Cet évènement viendra renforcer l' aspect Lean dans la 
démarche DFLSS puisque cela permettra d' impliquer des partenaires et usagers 
dans la conception. Dans le cadre de cet évènement, le modèle de simulation à 
évènements discrets viendra appuyer la prise de décision. De plus, une simulation 
réelle, c' est-à-dire le prototypage physique du centre de prélèvements, viendra 
quantifier certains paramètres du modèle de simulation à évènements discrets. 
Finalement, afin d' assurer un transfert aux opérations courantes harmonieux et un 
succès à long terme du projet, le modèle de simulation à évènements discrets sera 
utiliser pour faire des rétroactions et des aj ustements suite à l'implantation des 
nouveaux processus. 
L-
QI 
> o 
c 
c 
.... 
QI 
Ir;. Définir la logique du modèle de simulation 
I ·gf • Ajouter les données issues des analyses 1 
1 ~ • Définir les paramètres critiques 1 
1 r; 
1 ~ • Vérifier la logique du modèle de simulation 
1 ~ • Valider le modèle 
'C 1 .~ 
> l ________________ 1 
• Étab li r un plan d'expérimentation 
• Exécuter le modèle de simulation 
• Faire une analyse statistique des pa ramètres critiques 
pour comparer les scénarios 
• Choisir le scénario le plus pe rformant 
'e · Estimer les gains en temps, coût et uti lisation de ressources 
ë · Documenter, commun iquer et apprécier les résu ltats 
o 
U 
Figure 2.1 Modification de la feuille de route proposée par Celano et al. 
(2012) pour les phases « Innover» et « Contrôler» 
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Le tableau 2.1 résume les étapes méthodologiques qui seront réalisées dans le 
cadre du projet de recherche-action au centre de prélèvements du CSSSTR. Sont 
présentés dans le tableau, en plus des étapes du DMAIC et du DMADV, les 
principales actions réalisées dans le cadre du projet et les outils du Lean et/ou du 
Six sigma tel que la cartographie des processus, les études de temps, la simulation, 
l' évènement 3P, etc. Il s' agit de la feuille de route du projet du centre de 
prélèvements. 
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Tableau 2.1 Étapes méthodologiques 
Etapes Actions à réaliser Outils utilisés DMAIC 1 DMADV 
• Prise de connaissance de la • Charte de projet 
Définir problématique A4 
• Apprivoiser le processus du patient • Cartographie 
• Prise de données 1 : Les temps dans le • Étude de temps 
processus 
Mesurer • Prise de données 2 : Valeur ajoutée / • Étude aléatoire sur Non-valeur ajoutée des technologistes les tâches à l' aide 
d ' un Palm 
• Prise de données 3 : Les temps des 
processus cliniques • Étude de temps 
• Déterminer les temps des processus de • Traitement des 
base (arrivée des patients, données avec 
enregistrement, prélèvements. etc.) Excel et Input 
Analyser 
Analyser • Analyser les relations entre les • Tableaux et 
données pour comprendre les graphiques Excel 
dépendances entre les variables du 
système (rythme de travail , horaire, 
temps accordé aux tâches connexes, 
etc.) 
Design • Intégrer les résultats des analyses dans • Arena 
un modèle de base de simulation 
Vérifier • Valider le modèle de simulation • Données Arena vs données réelles 
• Générer des scénarios d' amélioration • Arena 
pour faire une évaluation préliminaire 
Améliorer de l' impact 
• Évènement 3P avec simulation à • Arena et 
évènements discrets et réelle du « prototypage » du 
processus service 
• Création du modèle final de • Arena 
simulation 
• Validation du processus physique dans • Prise de données 
un aménagement temporaire 
• Valider l'amélioration au centre de • Prise de données 
prélèvements par rapport au temps 
d ' attente • Arena 
Contrôle • Valider la précision du modèle de 
simulation 
0 À la fin de travaux 
0 2 ans après la fin de l' implantation 
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2.5 Prises de données pour l'étape « mesurer» 
Les études de temps seront réalisées sur l'ensemble de la population, la population 
étant l' ensemble des usagers du centre de prélèvements durant la période de 
référence. Ainsi, des temps de passage seront relevés pour l' ensemble des usagers 
qui fréquenteront le centre de prélèvements pendant la durée des études. Une 
partie de la description des cueillettes de données à la section suivante est tirée du 
rapport « Analyse du processus des prélèvements au site Saint-Joseph du 
CSSSTR» (Gascon 2009). 
Il y a eu trois prises de données distinctes réalisées pour ce projet. La première, 
d'une durée de cinq jours, a consisté en une cueillette de données sur le temps 
passé par les patients au service des prélèvements, de leur arrivée jusqu'à leur 
départ. La seconde cueillette de données, d'une durée de trois jours, visait à 
analyser les tâches des technologistes afin de déterminer la proportion du temps 
de travail passé à des tâches à valeur ajoutée. La troisième série de données, sur 
deux jours, a permis d'obtenir plus de détails sur le processus relié spécifiquement 
aux prélèvements. 
2.5.1 Cueillette de données pour l' ensemble du service des prélèvements 
Pour la première prise de données, trois zones du service des prélèvements ont été 
considérées: la zone d'arrivée des patients, la zone d'enregistrement au guichet 
d'admission et la zone de prélèvements. Les zones sont illustrées dans la figure 
2.2. Au moins un de nos observateurs était posté dans chacune de ces zones pour 
y amasser diverses données6. Chaque patient arrivant au service des prélèvements 
recevait un jeton portant un numéro pour faciliter le suivi de son parcours tout au 
long du processus. À différentes étapes de son parcours à travers le processus, le 
patient devait s' identifier en nous montrant le numéro de son jeton. 
6 Voir la feuille de prise de données à l' annexe 1 
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Figure 2.2 Zones de prises de données dans l'aménagement initial 
2.5 .1.1 Arrivée des patients 
À l'arrivée d' un patient, un jeton de couleur différente lui était remis selon que le 
patient était de type prioritaire ou de type standard. L'heure d' arrivée du patient 
était alors notée ainsi que le type du patient. 
2.5.1 .2 Enregistrement au guichet 
Lorsqu 'un patient était appelé par son numéro de billet (et non par son numéro de 
jeton) par une préposée à l' admission, notre observateur notait l' heure à laquelle il 
arrivait au guichet, l' heure à laquelle il quittait le guichet, le numéro du guichet et 
le type de patient. Le patient retournait ensuite dans la salle d' attente. 
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2.5.1.3 Prélèvements 
Lorsqu ' un patient était appelé par son nom par un technologiste, notre observateur 
notait l' heure à laquelle il entrait dans la zone de prélèvements, l' heure à laquelle 
il quittait la zone de prélèvements et le type de patient. Si le patient devait fournir 
un échantillon d' urine, notre observateur notait également l' heure à laquelle 
l'échantillon était ramené sur le charriot. Le patient pouvait ensuite quitter. 
À noter que la taille des échantillons pour chacun des temps de passage recueillis, 
c ' est-à-dire les temps de passage au guichet et aux prélèvements, a été calculée 
afin que la donnée soit fiable à 95 %. La taille de l' échantillon peut être calculée 
par l' équation suivante 
n' = 40 (
JnLx2 - CLX)2)2 
LX 
où n est la taille de l' échantillon, n' est le nombre de mesures déjà prises et x est 
la durée de chacune des mesures. 
Lors du calcul, la taille actuelle de l' échantillon était de 954 données et seulement 
190 données auraient étaient nécessaires pour valider le temps, donc la précision 
est nettement supérieure à 95 %. Par rapport au temps de prélèvement et sa 
variation, la taille de l' échantillon était de 1055 données et seulement 180 données 
auraient été nécessaires pour valider le temps étant donné sa variation. Ce constat 
de précision est un bon départ pour la précision du modèle de simulation à 
construire. 
2.5.2 Cueillette des données pour l' analyse des tâches des technologistes 
L' étude de valeur ajoutée s' est fait à l' aide d' un ordinateur portable Palm avec un 
logiciel adapté qui a permis de faire une prise de données aléatoire sur l' individu 
observé. Le Palm permet d'établir le rythme de la prise de données aléatoire. 
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Le travail des technologistes avait été décomposé selon les tâches du tableau 2.2 
identifiées comme étant des tâches à valeur ajoutée (V A) ou à non-valeur ajoutée 
(NV A). Une tâche à valeur ajoutée est une tâche nécessitant les compétences du 
technologiste. Les tâches à non-valeur ajoutée ne nécessitent pas spécifiquement 
les compétences du technologiste . Certaines tâches, comme les pauses et les 
heures de repas, ont été identifiées comme étant nécessaires. 
Tableau 2.2 Liste des tâches VA et NV A des technologistes 
Tâche VA NVA Nécessaire 
Appeler le patient X 
Identification du patient X 
Ponction X 
Relation d' aide X 
Enseignement X 
Identification des tubes X 
Prendre une requête X 
Chercher X 
Attente X 
Déplacement X 
Réception d' appels X 
Communication écrite X 
Remplissage X 
Prépare le matériel X 
Déplacement du matériel X 
Assistance d' un collègue X 
Photocopies X 
Triage 
Réception tube ; recherche info ; X 
prépare navette ; technique labo 
Pauses, heure de repas, besoins X 
personnels 
Courrier X 
Inactivité X 
Désinfection X 
Soins X 
Autres X 
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2.5.3 Cueillette de données pour le processus de prélèvement 
La cueillette de données associée plus spécifiquement au processus de 
prélèvement a été faite pour valider certaines informations, comme les temps 
associés à l' acte clinique, les horaires et autres 7 . Il s ' agissait de prendre des 
données et des observations pour préciser certaines dimensions du modèle de 
simulation alors en cours d' élaboration. Ces données n'ont pas servis à bâtir le 
modèle mais à mieux comprendre les processus. 
2.6 Outil de simulation 
Dans le cadre de ce projet, nous avons utilisé le logiciel Arena de la compagnie 
Rockwell Software pour recréer virtuellement le processus. Ce logiciel est conçu 
pour faire de la simulation à évènements discrets. Aussi, un complément au 
logiciel, le Input Analyzer, nous permettra de faire des analyses statistiques des 
données recueillies pendant les études de temps et l' étude de valeur ajoutée. 
En somme, la feuille de route présentée dans ce chapitre montre les étapes qui 
seront réalisées dans le cadre du projet ainsi que dans la réalisation du modèle de 
simulation. De plus, la méthodologie présentée pour la cueillette de données 
servira lors de l' étape « mesurer » du DMAIC afin d' élaborer le modèle de 
simulation. L'ensemble des étapes de la méthodologie ainsi que la relation entre 
celles-ci et l' objectif de recherche, qui est de définir l' apport de la simulation en 
lien avec le déploiement du Lean Six sigma en milieu hospitalier, seront 
présentées au chapitre suivant. 
7 Voir la feuille de prise de données à l' annexe 2 
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CHAPITRE 3 LES RÉSULTATS 
Dans ce chapitre, les étapes du DMAIC seront détaillées et, pour chacune d'entre 
elles, il sera expliqué comment la simulation est intervenue dans sa réalisation 
dans le but de répondre à la question de recherche. 
3.1 Phase Définir 
Tout d' abord, ce qui était à définir dans cette première phase est le 
fonctionnement du service de prélèvement (la cartographie du processus du 
patient) ainsi que les responsabilités des principaux intervenants du centre de 
prélèvements qui sont les préposés à l' accueil et les technologistes. 
3.1.1 La cartographie actuelle du processus du patient 
Précisons d' entrée de jeu que le centre de prélèvements distingue deux types de 
patients selon certains critères. La première catégorie est celle des patients 
« standards ». Ces patients sont ceux qui arrivent de façon ambulatoire, sans 
rendez-vous et sans problématique qui pourrait avoir un impact sur leurs 
prélèvements. Il s'agit des plus grands consommateurs du centre de prélèvements. 
La deuxième catégorie est celle des patients « prioritaires ». Les patients 
prioritaires ont des problématiques de santé spécifiques qui font en sorte qu'ils 
doivent venir fréquemment au centre de prélèvements (par exemple, un patient 
traité au coumadin) ou, pour certains cas, qu 'un rendez-vous a été fixé pour le 
prélèvement (par exemple, pour les tests de glycémie pour les femmes enceintes) . 
La différence entre les deux statuts de patients est la priorité de traitement. Dans la 
description du parcours du patient qui suit, les précisions seront apportées pour 
chacun des types de patients. La figure 3.1 ci-dessous indique les principales 
étapes. Ces étapes sont illustrées sur le plan d'aménagement actuel8 du centre de 
prélèvements qu'on retrouve à la figure 3.2. 
8 Voir quelques photos du centre de prélèvements à l'annexe 3 
S. Attente #2 6. Prélèvements 
3. 
Enregistrement 
du patient 
4. Dépôt de la 
requête 
Figure 3.1 Cartographie actuelle du processus du patient 
Figure 3.2 Plan d'aménagement initial 
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3.1.1.1 Étape 1 : La prise de numéro 
À son arrivée au centre de prélèvements, un patient standard doit prendre un billet 
avec un numéro. Un patient prioritaire ne prend pas de numéro et se place 
directement devant un des trois guichets d'accueil où une ligne est placée. 
3.1.1.2 Étape 2 : Période d'attente # 1 
Les patients standards se dirigent dans la salle d ' attente après avoir pris leur billet. 
Ils seront appelés par leur numéro via une enseigne électronique qui leur indiquera 
à quel guichet d'accueil se présenter. Il y a trois guichets d'accueil et autant de 
préposés qui y travaillent. Durant une certaine période de la journée, entre 10h30 
et 14h30, un guichet seulement traite les patients prioritaires. Les patients 
prioritaires n'ont généralement que très peu d ' attente puisqu'ils peuvent se 
présenter à un guichet dès que l' un d'eux se libère. 
3.1.1.3 Étape 3 : Enregistrement du patient 
Les patients, peu importe leur type, lorsqu' ils se présentent au guichet d 'accueil, 
doivent s' enregistrer avec leur carte d' assurance maladie, leur carte d ' hôpital et 
leur document de prélèvements. Les préposés effectuent l' enregistrement et 
s'assurent que le patient répond aux exigences de ses prélèvements (être à jeun 
depuis 12 heures, par exemple). 
3.1.1.4 Étape 4 : Dépôt de la requête 
À la fin de son enregistrement, le patient se verra remettre une requête qu ' il devra 
aller déposer à l ' endroit prévu à cet effet à l' entrée de la salle de prélèvement, de 
l' autre côté de la salle d ' attente. Si le service d' accueil n' est pas très occupé et 
dépendamment du moment de la journée, les préposées peuvent aller elles-mêmes 
porter les requêtes. 
3.1.1.5 Étape 5 : Période d ' attente #2 
Après son passage à l'enregistrement et le dépôt de sa requête, le patient 
retournera à la salle d ' attente, si nécessaire, jusqu' au moment où une 
technologiste l'appellera par son nom en lui précisant à quel poste de prélèvement 
se rendre. 
47 
3.1.1.6 Étape 6 : Le prélèvement 
Une fois arrivé au poste de prélèvement, le patient se fait identifier par la 
technologiste et elle peut procéder aux prélèvements nécessaires et aux 
enseignements qu' elle doit fournir. Si le patient doit effectuer un test d' urine, il 
doit ressortir de la salle de prélèvements pour aller à la toilette et revenir dans la 
salle pour déposer son échantillon. Selon l' heure du jour et les variations dans 
l' horaire (pause, dîner, etc.), il y a entre un et cinq technologistes en poste. Entre 
10h30 et 14h30, un à deux technologistes se consacrent aux patients prioritaires. 
Le service spécial se termine à 14h30, car les prélèvements doivent être envoyés 
au site Sainte-Marie du CHRTR pour y être analysés afin que les résultats de 
l' analyse soient disponibles rapidement. Parmi les patients prioritaires, on 
retrouve les personnes qui viennent pour des tests d 'hyperglycémie, dont les 
femmes enceintes qui se présentent pour un test de diabète de grossesse. Ces 
personnes doivent séjourner dans la zone des prélèvements pendant une période 
variant entre une heure et trois heures, selon leur cas, ce qui est beaucoup plus 
long que la moyenne. Un prélèvement de sang est effectué à leur arrivée et/ou à la 
fin de leur séjour. 
3.1.2 Travail des préposés à l' admission 
Il y a trois guichets à l' accueil du centre de prélèvements. Selon l' heure du jour, il 
y a entre un et trois préposés à l ' accueil. Leur travail se résume principalement 
aux points suivants : 
• accueil des patients au guichet; 
• vérification de la requête remplie par le médecin, des documents requis 
et de la satisfaction des conditions exigées par les tests demandés ; 
• rédaction d ' informations sur papier et/ou dans un document 
électronique ; 
• fixation du billet portant le numéro sur la requête ; 
• selon la période de la journée : dépôt des requêtes sur le chariot aux 
prélèvements et récupération des requêtes ; 
• d ' autres tâches peuvent s' ajouter au travail des préposés. 
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3.1.3 Travail des technologistes 
Cinq technologistes travaillent aux prélèvements selon un horaire précis qui varie 
en fonction de chacun, puisqu' ils ne commencent pas tous leur journée de travail à 
la même heure. Ils ont droit à une pause de 15 minutes le matin et l ' après-midi et 
à une heure pour le dîner. La tâche principale des technologistes est d ' effectuer 
des prélèvements sanguins. Voici la description de la séquence lors d' un 
prélèvement : 
• saisie d ' une requête sur le chariot ; 
• appel du patient ; 
• préparation du matériel requis pour cette requête; 
• attente de l' arrivée du patient ; 
• identification du patient à son arrivée: nom et date de naissance ; 
• ponction et activités reliées à la ponction : explication de la procédure 
au patient, désinfection du bras, pose du bandage, etc. ; 
• fin du prélèvement ; 
• identification des tubes. 
En plus des prélèvements, le ou la technologiste est appelé(e) à effectuer d ' autres 
tâches qui sont énumérées ci-après : 
• triage des tubes et préparation de l' envoi pour la navette ; 
• enseignement à un patient ; 
• support à un collègue pour des patients aux besoins particuliers; 
• réception d' appels téléphoniques ; 
• traitement du courrier ; 
• désinfection de la chaise sur laquelle le patient s ' est assis ; 
• déplacement de matériel ; 
• remplissage des tiroirs par le matériel requis pour les prélèvements durant 
la journée (tubes, bandages, etc.) ; 
• communication écrite: divers rapports ou formulaires à compléter ; 
• d'autres tâches peuvent s' ajouter au travail des technologistes. 
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3.1.4 Le rôle de la simulation dans l' étape « Définir » 
Bien que la simulation en tant que telle ne joue pas un rôle dans la phase 
« Définir », c ' est à cette étape qu' on choisit d ' utiliser ultérieurement cet outil, 
selon que le contexte s'y prête, que les conditions sont favorables, etc. , tel que 
décrit dans la feuille de route de Celano et al. (2012). De plus, la décision 
d ' utiliser l' outil de la simulation influencera les mesures qui seront faites du 
processus dont les balises sont fixées à cette étape. Cela influencera la quantité et 
la précision des données afin d' avoir un modèle de simulation fiable et valide. 
Bref, la simulation n 'a pas un rôle à jouer dans cette étape de la méthode Lean Six 
sigma, mais elle est préalable et nécessaire à la conception du modèle. 
3.2 Phase Mesurer 
La phase « Mesurer » permet de recueillir les données nécessaires à l' analyse qui 
sera faite pour la recherche de solutions. Dans ce cas précisément, il s' agit aussi 
de la phase où les données qui donneront vie au modèle de simulation seront 
recueillies. La description des collectes de données a été faite précédemment et les 
résultats sont présentés à la phase « Analyser ». 
3.2.1 Le rôle de la simulation dans l' étape « Mesurer » 
Tout comme dans la phase « Définir », la simulation n 'a pas à jouer un rôle dans 
la phase « Mesurer ». Par contre, cette phase est encore une fois essentielle à la 
mise en place du modèle de simulation. Les choix dans la prise de données et la 
validité de celles-ci sont cruciaux. L ' expérience nous a démontré que les phases 
ne sont pas indépendantes les unes des autres puisqu 'une fois les premières 
données prises et l'analyse commencé (début de la réalisation du modèle de 
simulation), il a été nécessaire de retourner prendre des mesures pour s ' assurer de 
bien documenter notre modèle. 
3.3 Phase Analyser 
La phase « Analyser » est celle où les données recueillies à la phase « Mesurer » 
sont décortiquées et analysées, où le modèle de simulation est créé et validé et 
aussi où est effectuée la démarche de recherche de solutions pour répondre à 
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l'objectif du projet. Rappelons ici que le mandat était de réduire le temps d'attente 
des patients utilisateurs du centre de prélèvements ambulatoire du site Saint-
Joseph du CHRTR. 
3.3.1 Analyse des données recueillies 
Pour les données recueillies, nous allons présenter les analyses qUI seront 
pertinentes autant pour une meilleure compréhension du flux des patients et de 
l' utilisation des ressources que pour la modélisation du processus sur Arena. 
3.3.1.1 Nombre de patients et leur flux 
Comme il s' agit d' un centre sans rendez-vous et que plusieurs patients 
« standards » sont à jeun pour leurs prélèvements, la fréquentation du centre est 
plus élevée le matin et le rythme diminue tout au long de la journée. Les figures 
3.3 et 3.4 présentent le rythme d'arrivée des patients au centre de prélèvements 
selon l' heure de la journée. Les différentes journées de la semaine d'observation 
sont représentées par des courbes aux couleurs différentes. 
La courbe de la figure 3.4 est différente parce que les patients « prioritaires » ont 
droit au service sans attente de 10h30 à 14h30. On remarque donc qu' une majorité 
de ces patients arrivent dès 1 OhOO, ce qui explique la grande variation de la courbe 
à ce moment de la journée. Aussi, à une plus petite échelle, il y a un bon nombre 
d' arrivées de patients prioritaires vers 7h30 ainsi que vers 12h30. Il s' agit des 
patients ayant un rendez-vous pour un test de glycémie. 
5 1 
~ Lundi ____ Mardi Mercredi Jeudi ;-Vendredi 
60 r---------------------------------------------------~ 
50 ~~--------------------------------------------------~ 
'" .... 
~ ~ ~~-~~=---------------------------------------------------------~ 
.... 
'" 
"'" ~ 30 +----
.., 
~ 
.. 
~ 20 +----~ 
o 
~ 
10 r---------------
O L-----------------------------------------------------~ 
<:::> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> ":> 
~ ~ ..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \0- \0- ,,- ~- co- co- 0,- 0,- <:::>- <:::>-
..... ..... cv- cv- ~- ~- ",,: 
'" 
":>-
<:::> <:::> <:::> <:::> <:::> <:::> <:::> <:::> ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
Heure 
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Durant la semaine de la prise de données, le nombre moyen de patients a été de 
376 patients par jour. Par souci d ' avoir des données qui ne sont pas hors étendues, 
nous avons comparé cette moyenne à l' achalandage des années précédentes pour 
la même période de l ' année. Le tableau 3.1 démontre bien qu' il y a une 
augmentation constante de l' achalandage et que les données de l' année 
correspondant à notre prise de données semblent se conformer à la tendance. À 
noter que les données de ce tableau ont été fournies par le CSSSTR avec les tables 
de statistiques du centre de prélèvements qui sont compilées quotidiennement. 
L' écart entre la moyenne de l' année en cours que nous avons obtenue (376 
patients) et celle du CSSSTR (356 patients) peut s ' expliquer, entre autres, par le 
fait que nous prenons en compte les personnes qui se sont présentées au centre, 
mais qui sont parties avant d ' avoir effectué leur prélèvement. Cette situation n' est 
pas relevée dans les données du CSSSTR. 
Tableau 3.1 Moyenne de fréquentation quotidienne du centre de 
prélèvements pour l'année de référence et les trois précédentes 
Moyenne du nombre de 
% d'augmentation par 
Période rapport à l'année 
patients 
précédente 
P-3 290 ---
P-2 333 15 % 
P-1 340 6% 
Période de référence 356 5% 
Pour la semaine d 'observation, la moyenne des patients a été de 376 sur une base 
quotidienne avec une moyenne de 93 patients prioritaires et 285 patients 
standards. Le lundi est la journée la moins achalandée et le milieu de semaine est 
plus occupé. Généralement, la proportion de patients prioritaires est de 25 % par 
rapport au total des patients. Il y a quand même une variation non négligeable de 
10 % (35 sur 376 patients) dans l' achalandage quotidien. La figure 3.5 illustre 
bien la répartition quotidienne de la fréquentation du centre de prélèvements. 
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3.3.1.2 Flux du traitement des patients 
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Moyenne Total 
374 
287 
Vendredi 
L'analyse des données permet de constater que le rythme de traitement des 
patients (nombre de prélèvements pour une période de temps durant le jour) varie 
en fonction du nombre de technologistes disponibles (nombre ajusté qui prend en 
compte les absences pour pauses). Cette mise en relation permet, dans un premier 
temps, de confronter le paradigme selon lequel « plus de ressources égale plus de 
production » et, dans un deuxième temps, d'inclure cette analyse dans notre 
modèle de simulation pour le rendre plus juste. La figure 3.6 permet de visualiser 
cette situation. En fait, la variation opposée des deux courbes indique que plus il y 
a de ressources disponibles, moins celles-ci sont productives. Donc, plus il y a de 
ressources, plus il y a de prélèvements, mais le nombre de prélèvements par 
ressource tend à diminuer. La figure nous indique qu'à 6h30, il y a une ressource 
qui travaille à un rythme d'environ 5,5 prélèvements par heure. Si on compare ce 
rythme à celui de 7hOO qui est de cinq prélèvements par heure lorsqu' il y a trois 
ressources, on constate qu'il est moins élevé. 
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Comme vu dans le chapitre 1, une caractéristique particulière à prendre en compte 
dans le milieu de la santé est que le service est donné par des humains et pour des 
humains. La notion de relation interpersonnel (entre un employé et un usager ou 
encore entre deux employés) peut être complexe et peut venir interférer dans des 
processus, comme on l'on observe ici. 
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Figure 3.6 Rythme de traitement des patients selon l'heure 
3.3 .1.3 Temps de service, temps d' attente et temps de passage 
Un intérêt a été porté à l' étude de différents temps moyens: temps de service et 
d'attente moyens au guichet et aux prélèvements et temps de passage moyen, pour 
les patients prioritaires et standards. Le temps de passage correspond au temps 
écoulé entre l' arrivée d'un patient et le départ de ce dernier. La figure 3.7 montre 
que le temps moyen de passage peut varier selon les jours d' observation (pour les 
patients prioritaires et standards). Il demeure relativement stable en début de 
semaine et diminue de façon notable les jeudis et vendredis. 
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Figure 3.7 Temps de passage en fonction des jours 
Les temps moyens de service aux guichets et aux prélèvements n'ont pas une très 
grande variation, c' est-à-dire que l' écart-type des temps de service n' est pas grand 
(tableau 3.2). De façon générale, on remarque que les patients de type prioritaire 
ont des temps de service plus courts que les patients standards que ce soit pour 
l' enregistrement au guichet ou pour le prélèvements. 
Tableau 3.2 Temps moyens de service en minutes 
Guichets Prélèvements 
Standards Prioritaires Standards Prioritaires 
2:05 minutes 1 :29 minutes 3 :20 minutes 3 :02 minutes 
Pour ce qui est des temps moyens d' attente et de passage, la variation est 
beaucoup plus grande. C'est pour cela que les valeurs minimales et maximales 
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sont intégrées, en plus de la moyenne, dans les tableaux 3.3 et 3.4. On peut 
remarquer qu' il y a une grande différence aussi entre les types de patients dus à la 
priorité qui leur est accordée. C' est pour cette raison qu' ils ont été traités 
séparément. Donc, le tableau 3.3 nous informe qu 'un patient standard attendra en 
moyenne environ 38 minutes avant de procéder à son enregistrement au guichet 
et, par la suite, il aura à attendre en moyenne 41 minutes supplémentaires avant 
d'accéder au prélèvement, pour un temps de passage total moyen de 1 heure et 26 
minutes, tel qu' indiqué au tableau 3.4. 
Tableau 3.3 Temps moyens d'attente 
Guichets Prélèvements 
Standards Prioritaires Standards Prioritaires 
Minimum 00:00:00 00:00 00:00:23 00:00:16 
Maximum 02:06:42 00:17:07 02: 18:44 01:41:36 
Moyenne 00:38:49 00:02:39 00:41:40 00:21 :43 
Tableau 3.4 Temps moyens de passage 
Standards Prioritaires 
Minimum 00:04:07 00:02:54 
Maximum 04:04:15 01 :47:01 
Moyenne 01:26:34 00:28:43 
Les temps d'attente et de passage varient aussi d' un moment à l' autre au cours de 
la journée. Pour les patients standards, ce qui est observé (figure 3.8), c'est que le 
temps de passage est très élevé tôt le matin à cause du grand achalandage et qu' il 
diminue graduellement au cours de la journée. À noter que le temps d' attente pour 
les prélèvements augmente de façon plus graduelle puisqu' il y a déjà un goulot au 
guichet. 
En ce qui concerne le temps de passage pour les patients prioritaires (figure 3.9), 
il est plus constant durant l' avant-midi et décroît après le dîner. On peut, par 
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contre, voir les temps d' attente aux prélèvements augmenter drastiquement entre 
10h00 et 10h30 à cause de l' arrivée massive des patients venant profiter de la 
plage horaire spécifique qui leur est attribuée. 
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3.3.2 Tâches à valeur ajoutée et à non-valeur ajoutée 
L'étude des tâches à valeur ajoutée n' est pas nécessaire pour alimenter le modèle 
de simulation, mais peut permettre de comprendre certains processus et trouvera 
toute son utilité lors de l' activité de recherche de solution, l' évènement 3P. Donc, 
les tâches qu'on retrouve au tableau 2.2 ont été étudiées et voici les constats. 
Premièrement, dans la figure 3.10, on constate que 51 % des tâches sont à valeur 
ajoutée, 20 % des tâches sont à non-valeur ajoutée nécessaires et 29 % sont à non-
valeur ajoutée. 
o NEC 20% 
Figure 3.10 Répartition du temps de travail des technologistes 
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Considérant que les tâches à non-valeur ajoutée nécessaires sont exclues de 
l'analyse, on retrouve la répartition suivante (figure 3.11): 64 % de tâches à 
valeur ajoutée et 36 % à non-valeur ajoutée. 
Figure 3.11 Répartition des tâches V AlNV A des technologistes 
Si on se penche plus précisément sur les 64 % de tâches à valeur ajoutée, on 
remarque, dans la figure 3.12, que les principales tâches sont les ponctions en tant 
que telles, pour 56 %, la préparation de matériel clinique, pour Il % et 
l' identification des patients, pour Il % également. 8 % du temps est consacré à 
l'enseignement aux patients. Il est à noter que certaines tâches à valeur ajoutée 
telles que l' identification des tubes ou encore préparer le matériel pourrait être 
considérées comme de la non-valeur ajoutée nécessaire. 
En ce qui concerne les tâches à non-valeur ajoutée représentées dans la figure 
3.13 , la répartition est plus équilibrée entre les différentes tâches. Mentionnons 
que le taux d ' inactivité est de 26 %. 
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Figure 3.12 Répartition des tâches à valeur ajoutée 
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Figure 3.13 Répartition des tâches à non-valeur ajoutée 
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Ceci complète la section sur l' analyse des données. À noter que certaines données 
issues des observations n'ont pas été présentées, comme les horaires. Toutes les 
données nécessaires à la réalisation du modèle seront présentées dans la section 
suivante. 
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3.3.3 Le rôle de la simulation dans l' étape « Analyser » 
Bien que, pour des raisons théoriques, l' étape de conception du modèle de 
simulation soit dans la phase « Améliorer », en pratique conception se fait 
parallèlement à l' analyse et l' interprétation des résultats. La même constatation 
que dans la phase « Mesurer » peut être faite, c'est-à-dire que la phase 
« Analyser » vient en soutien à la simulation bien plus qu'elle ne joue un rôle dans 
la prise de décision. Par contre, dans l' élaboration d'un modèle (qui se situe 
théoriquement dans la phase suivante), il n'est pas possible d'être aussi linéaire 
dans nos actions que ce que le suppose le modèle de Celano (Celano, Costa et al. 
2012), puisque l' analyse des données a été faite plutôt en parallèle avec 
l' élaboration du modèle pour cibler nos besoins en matière de données. Tout 
comme mentionné dans la section précédente, il nous a aussi été nécessaire de 
retourner recueillir des données pour spécifier certaines parties du modèle de 
simulation. Puisqu ' il s' agit d' un projet de recherche-action, il est important de 
s' assurer de la validité du modèle puisque, au final , les solutions retenues seront 
réellement mises en place. 
3.4 Phase Améliorer 
La phase « Améliorer » se divise en trois sections selon la feuille de route de 
Celano. Les deux premières sont en lien avec la méthodologie DMADV soit les 
deux dernières étapes, le design et la validation. Elles font partie de la phase 
« Améliorer » du DMAIC. L'étape du design correspond à l' élaboration du 
modèle de base de simulation et l'étape de validation du modèle. Par la suite, il 
reste des actions à faire pour terminer la phase « Améliorer ». Comme le projet 
doit être réellement implanté dans un centre hospitalier, la simulation doit venir 
supporter les décisions de l' amélioration du processus. Nous allons montrer de 
quelle façon la simulation a été utilisée dans l' évènement 3P conçu pour la 
recherche de solutions au centre de prélèvements et, ensuite, comment cela a été 
déployé. 
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3.4.1 Modèle de base de simulation 
Le modèle de simulation de base est une simulation à évènements discrets qui a 
été conçue avec le logiciel Arena. La figure 3.14 illustre le modèle. Le modèle se 
compose de deux flux: les patients standards, qui se retrouvent dans la section du 
bas du modèle, et les patients prioritaires qui se trouvent dans le haut du modèle. 
La section « prioritaire » est elle-même divisée en deux. On retrouve les patients 
qui arrivent de façon aléatoire et les patients qui ont un rendez-vous. Les portions 
qui traitent des patients avec rendez-vous ont été identifiées par un « 3 ». La 
section centrale représente le visuel des files d' attente. Dans les sections 
identifiées d' un « 1 » , on voit les deux files pour les guichets, la file du haut 
représentant les patients prioritaires et la file du bas, les patients standards. Les 
sections identifiées d' un « 2 » représente les prélèvements. Donc, on voit la file de 
patients prioritaires dans le haut et celle des patients standards dans le bas. Les 
ressources sont représentées par des cercles. Dans la section des guichets, on voit 
trois ensembles de cercles qui représentent l' activité à un guichet. Si on voit deux 
cercles pour un même guichet, c' est seulement pour pallier une difficulté 
technique de représentation visuelle au niveau de la disposition de l' horaire de la 
ressource. Donc, si un guichet est représenté par deux cercles, le cercle de gauche 
représente l' activité matinale et le cercle de droite, l' activité de l' après-midi. Il en 
va de même pour les technologistes dans la section « 2 ». On retrouve cinq postes 
de technologistes représentés par des ensembles de cercles. Le tableau 3.5 ci-
dessous explique à quoi sert chacun des éléments visuels que l'on retrouve dans 
les flux des patients. 
Tableau 3.5 Éléments de la simulation 
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Figure 3.14 Modèle de simulation de base 
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3.4.1.1 Les patients 
Tout d' abord, le premier élément modélisé a été l' arrivée des patients. Le rythme 
d'arrivée des patients prioritaires et standards varie selon l'heure de la journée. Le 
nombre moyen d' arrivées des patients prioritaires et standards par période de 15, 
30 ou 60 minutes, selon la période de la journée, a été utilisé. Par exemple, les 
intervalles étant plus courts en début de journée à cause du grand nombre 
d' arrivées, l' intervalle utilisé était de 15 minutes. Même si des patients étaient 
déjà présents à 6h30, soit avant l'ouverture du centre, ces patients sont considérés 
comme étant arrivés à 6h30. La durée des intervalles a été déterminée de façon à 
représenter le plus possible le rythme réel observé. 
La même stratégie de simulation a été utilisée avec les patients prioritaires, 
recevant du coumadin, arrivés un peu avant 10h30, heure à laquelle ils sont traités 
en priorité aux prélèvements. L'arrivée en avant-midi et en après-midi des patients 
venant pour un test d'hyperglycémie (principalement des femmes enceintes) a 
également été prise en compte. Certains de ces patients ont besoin d' un 
prélèvement au début et à la fin de leur traitement et d' autres, seulement à la fin. 
Les tableaux 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 montrent le rythme d'arrivée des patients 
standards, prioritaires et des patients avec rendez-vous, tels qu' ils ont été 
programmés dans le logiciel Arena. 
À noter qu' un nombre limité d'usagers a été fixé pour chacun des types d' arrivée. 
Puisqu' il s' agit d' une simulation basée sur des statistiques, il était nécessaire de 
procéder de cette façon pour éviter des écarts trop grands avec ce qui est observé 
en réalité. Si aucune limite n' était mise, il se pourrait que pour une réplique de la 
simulation, on retrouve 700 usagers pour une journée ce qui est loin d' être 
réaliste. Dans le tableau 3.6 qui présente le schéma d'arrivée des patients 
standards, le nombre maximal d' arrivée a été fixé à 199. Ce nombre a été établi 
par rapport au nombre maximal observé historiquement. 
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Tableau 3.6 Arrivée des patients standards 
Nombre Arrivées (max = 199) 
Rythme 
Intervalle de Durée de Heure de Heure 
arrivées 
temps (hr) l ' intervalle début réelle (patientlheure) 
0 6,50 06:30:00 Fin 06:30:00 
180 0,25 00:15 :00 06:30:00 06:45 :00 
62 1,00 01:00:00 06:45:00 07:45:00 
38 1,00 01 :00 :00 07:45:00 08:45:00 
28 1,00 01 :00:00 08:45 :00 09:45:00 
30 1,00 01 :00:00 09:45 :00 10:45 :00 
22 0,50 00:30:00 10:45 :00 Il: 15:00 
14 0,50 00:30:00 Il :15 :00 Il :45 :00 
14 1,00 01:00:00 Il :45:00 12:45 :00 
14 0,50 00:30:00 12:45:00 13 : 15 :00 
20 0,50 00:30:00 13:15:00 13:45:00 
20 1,00 01 :00:00 13 :45:00 14:45:00 
14 0,50 00:30:00 14:45:00 15 :15:00 
6 0,50 00:30:00 15: 15:00 15:45:00 
0 0,25 00:15 :00 15:45:00 16:00:00 
Tableau 3.7 Arrivée des patients prioritaires avec rendez-vous am. 
Nombre Arrivées (max = 16) 
Rythme arrivées Intervalle de Durée de Heure de 
(patientlheure) temps (hr) l' intervalle début Heure réelle 
0 9,50 09:30:00 09:30:00 
20 0,25 00: 15 :00 09:30:00 09:45:00 
0 4,00 04:00:00 09:45 :00 13:45:00 
21 0,33 00:19:48 13:45:00 14:04:48 
0 1,92 01 :55: 12 14:04:48 16:00:00 
Tableau 3.8 Arrivée des patients prioritaires avec rendez-vous pm. 
Nombre Arrivées (max = 8) 
Rythme arrivées Intervalle de Durée de Heure de 
Heure réelle (patientlheure) temps (hr) l'intervalle début 
0 Il ,75 Il :45 :00 Il :45:00 
4 0,50 00:30:00 Il :45:00 12:15:00 
10 0,50 00:30:00 12:15:00 12:45:00 
0 3,25 03:15 :00 12:45:00 16:00:00 
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Tableau 3.9 Arrivée des patients prioritaires sans rendez-vous 
Nombre Arrivées (max = 97) 
Rythme arrivées Intervalle de Durée de Heure de Heure 
(patientlheure) temps (hr) l' intervalle début réelle 
0 6,50 06 :30:00 06:30:00 
16 0,25 00:15 :00 06:30:00 06:45 :00 
8 0,25 00: 15 :00 06:45 :00 07:00:00 
11 ,2 0,25 00:15 :00 07:00:00 07 :15 :00 
19,2 0,25 00 :15 :00 07:15 :00 07:30:00 
5,6 0,25 00:15:00 07 :30:00 07:45:00 
4 1,00 01:00:00 07:45 :00 08:45:00 
4 1,00 01:00:00 08:45 :00 09:45 :00 
Il 0,50 00:30:00 09 :45 :00 10:15:00 
0 0,25 00: 15:00 10: 15 :00 10:30:00 
80 0,25 00 : 15 :00 10:30:00 10:45:00 
20 0,25 00:15:00 10:45 :00 Il :00:00 
20 0,50 00:30:00 Il :00:00 Il :30:00 
10 0,50 00:30:00 Il :30:00 12:00:00 
8 0,50 00:30:00 12:00 :00 12:30:00 
8 0,50 00:30:00 12:30:00 13 :00:00 
9 1,00 01:00:00 13:00:00 14:00:00 
6 1,00 01:00:00 14:00:00 15 :00:00 
0,5 0,75 00:45 :00 15:00:00 15 :45 :00 
0 6,50 06:30:00 06:30:00 
3.4.1.2 Les ressources 
Trois préposés travaillent aux guichets. Aux fins de la simulation, l'horaire 
observé plutôt que 1 ' horaire de travail conventionné a été utilisé. Cette stratégie a 
été employée afin de bien refléter ce qui pourrait avoir un impact sur les temps 
d' attente. Le tableau 3.1 0 présente l' horaire de travail des préposés à l' accueil tel 
que programmé dans le logiciel Arena. Lorsque le nombre de ressources est égal à 
un, cela indique qu' il y a un préposé qui est présent au guichet pour servir les 
patients. Lorsque le nombre est à zéro, cela indique que le préposé est en pause ou 
en période de dîner. À noter que le guichet trois est en opération seulement en 
avant-midi. 
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Tableau 3.10 Horaire observé des préposés à l'accueil 
Modèle Arena Temps réel 
Nombre Intervalle 
de de temps Durée Début Fin 
ressources (hr) 
0 7,750 07:45:00 07:45:00 
1 1,883 01:52:57 07:45:00 09:37:57 
0 0,367 00:22:01 09:37:57 09:59:58 
Guichet 1 1,500 01 :29:59 09:59:58 Il :29:57 
1 0 1,033 01:01 :58 Il :29:57 12:31 :55 
1 0,534 00:32:02 12:31 :55 13:03:57 
0 0,283 00:16:58 13:03:57 13:20:55 
1 2,401 02:24:05 13:20:55 15:45:00 
0 6,550 06:33:00 06:33 :00 
1 2,133 02:07:57 06:33:00 08:43:57 
0 0,367 00:22:01 08:43:57 09:05:58 
Guichet 1 1,216 01: 12:56 09:05:58 10:18:54 
2 0 0,350 00:21:00 10:18:54 10:39:54 
1 0,433 00:25 :58 10:39:54 Il :05 :52 
0 1,033 01 :01:58 Il :05 :52 12:07:50 
1 1,869 01:52: 10 12:07:50 14:00:00 
0 6,550 06:33:00 06:33:00 
1 2,566 02:33:57 06:33:00 09:09:56 
Guichet 0 0,383 00:22:58 09:09:56 09:32:54 
3 1 1,117 01 :07:01 09:32:54 10:39:55 
0 0,267 00:16:01 10:39:55 10:55:56 
1 1,068 01 :04:04 10:55:56 12:00:00 
Pour les technologistes, l' horaire modélisé est aussi l'horaire qui a été observé. 
Par contre, pour tenir compte de la réalité des technologistes, nous avons 
introduit, en plus des pauses et des dîners, des moments d' absence pour d' autres 
tâches (comme le triage) ou une période d' inactivité. Le tableau 3.11 détaille 
l' horaire des technologistes et les plages horaires qui sont accompagnées d'un 
« * » indiquent une absence pour un autre motif qu' une pause ou un dîner. 
68 
Tableau 3.11 Horaire observé des technologistes 
Arena Temps réel 
Nombre de Intervalle 
de temps Durée Début Fin 
ressources (br) 
0 6,500 06:30:00 06:30:00 
0* 0,167 00: 10:01 06:30:00 06:40:01 
1 2,000 02:00:00 06:40:01 08:40:01 
0 0,330 00:19:48 08:40:01 08:59:49 
Techno 1 1 2,000 02:00:00 08:59:49 10:59:49 
0 1,083 01:04:58 10:59:49 12:04:47 
1 0,417 00:25:01 12:04:47 12:29:48 
0* 0,250 00:15:00 12:29:48 12:44:48 
1 0,750 00:45:00 12:44:48 13:29:48 
0 6,500 06:30:00 06:30:00 
0* 0,167 00:10:01 06:30:00 06:40:01 
1 2,333 02: 19:58 06:40:01 08:59:59 
0 0,417 00:25:01 08:59:59 09:25:00 
Techno 2 1 2,083 02:04:58 09:25:00 Il :29:58 
0 1,167 01:10:01 Il :29:58 12:39:59 
1 1,083 01:04:58 12:39:59 13 :44:57 
0 0,330 00:19:48 13:44:57 14:04:45 
1 0,417 00:25 :01 14:04:45 14:29:46 
0 7,000 07:00:00 07:00:00 
1 0,330 00:19:48 07:00:00 07:19:48 
0* 0,250 00:15:00 07: 19:48 07:34:48 
Techno 3 1 1,917 01:55:01 07:34:48 09:29:49 
0 0,330 00:19:48 09:29:49 09:49:37 
1 1,667 01 :40:01 09:49:37 Il :29:38 
0* 3,5 03 :30:00 11:29:38 14:59:38 
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Tableau 3.11 Horaire observé des technologistes (suite) 
0 7,500 07:30:00 07:30:00 
1 0,330 00:19:48 07:30:00 07:49:48 
0* 0,250 00: 15:00 07:49:48 08:04:48 
1 1,750 01 :45:00 08 :04:48 09:49:48 
Techno 4 
0 0,330 00: 19:48 09:49:48 10:09:36 
1 1,833 01 :49:58 10:09:36 Il :59:34 
0 1,083 01 :04:58 Il :59:34 13 :04:32 
1 1,167 01 :10:01 13 :04:3 2 14: 14:33 
0 0,250 00:15 :00 14: 14:33 14:29:33 
1 1,000 01 :00:00 14:29:33 15 :29:33 
0 8,000 08:00:00 08:00:00 
0* 0,167 00:10:01 08:00:00 08:10:01 
1 2,083 02:04:58 08:10:01 10:14:59 
0 0,417 00:25:01 10:14:59 10:40:00 
Techno 5 1 1,916 01 :54:57 10:40:00 12:34:57 
0 1,083 01:04:58 12:34:57 13:39:55 
1 0,916 00:54:57 13:39:55 14:34:52 
0 0,330 00:19:48 14:34:52 14:54:40 
1 1,083 01 :04:58 14:54:40 15:59:38 
Un dernier point à ne pas négliger au niveau des ressources dans la conception du 
modèle est l' assignation des ressources. La préposée 3 traite en priorité les 
patients prioritaires, suivie des préposées 2 et 1 respectivement. Pour le traitement 
des patients standards, c' est la préposée 1 qui les traite en premier si elle est 
disponible, suivie des préposées 2 et 3 respectivement. Ce sont les technologistes 
1 et 4 qui traitent en priorité les patients prioritaires. Les patients standards sont 
traités en priorité par les technologistes 2, 3, 5, 4 et 1 respectivement. Le tableau 
3.12 résume les différentes assignations utilisées dans le modèle de simulation. 
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Tableau 3.12 Préférence de l'assignation des ressources 
Guichet P Guichet S Techno P Techno S 
Ordre préférée Ordre préférée Aléatoire Aléatoire 
3 1 1 2 
2 2 4 3 
1 3 5 
4 
1 
3.4.1. 3 Les services 
Pour chacun des services (les guichets et prélèvements pour les patients standards 
et prioritaires), des centaines de données ont été amassées. Les données ont été 
analysées par le Input Analyser du logiciel Arena, qui a fourni les lois statistiques 
auxquelles elles correspondaient. Les lois (tableau 3.13) ont ensuite été utilisées 
dans la conception du modèle pour les temps de chacun des services c' est-à-dire 
que le temps de réalisation du service correspondra à une valeur aléatoire 
provenant de la distribution associée au service. 
Tableau 3.13 Lois de distribution pour les temps de service 
Lois de distribution des temps de service (minutes) 
Loi - guichet pour les patients prioritaires Lognormale (1.46, 1.32) 
Loi - guichet pour les patients standards (21 + Lognormale (109, 101))/60 
Loi - prélèvements pour les patients prioritaires (41 + Erlang (45.7, 2))/60 
Loi - prélèvements pour les patients standards (45 + Erlang (72.9, 2))/60 
De plus, il a été constaté que le rythme de traitement des patients n' était pas 
constant dans la journée, tel que présenté préalablement dans la section 
« Analyser ». Pour représenter cette observation, il a fallu établir des temps 
« interservices » différents selon le service et le moment de la journée afin de 
refléter cette situation. Un temps interservices est le temps entre la fin d'un 
service donné et le début du service suivant. Par exemple, pour le service du 
guichet, le temps interservices commence quand l'usager quitte le guichet après 
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son enregistrement et se tennine quand l' usager suivant se présente au guichet 
pour le début de son enregistrement. Nous avons donc calculé les temps 
interservices moyens pour certaines périodes et pour différents services afin 
d ' arriver aux résultats présentés dans le tableau 3.14. Les temps interservices sont 
généralement assez constants, ce qui a motivé la décision de travailler avec des 
moyennes plutôt que des lois de distribution comme pour les temps de services. 
Tableau 3.14 Temps interservices en minute 
Priorité Guichet Prélèvement 
Prioritaires AM 0,40 minute 2,00 minutes 
Standards AM 0,70 minute 2,00 minutes 
Tous PM 1,25 minute 0,80 minute 
Il fallait aussi prendre en compte le temps de déplacement des patients entre la 
zone d ' attente et la zone de prélèvements. Lorsqu ' un patient est appelé par son 
nom pour se présenter dans la zone de prélèvements, le temps observé pour s' y 
rendre est en moyenne de 20 secondes. Ce temps, mesuré plus de 1700 fois , a un 
écart-type quasi nul. 
Finalement, nous avons observé qu ' un certain nombre de patients quittent le 
centre de prélèvements avant d' avoir reçu le service pour lequel ils s' étaient 
présentés. Certains le font avant leur passage au guichet d' admission et d ' autres, 
après y être passés, s' ils constatent que l' attente sera trop longue. Le taux de 
départ avant le guichet est de 5,3 %, auquel s' ajoute 2,5 % de départs après le 
passage au guichet, pour un total de 7,8 % des patients qui quittent le centre avant 
leur prélèvement. 
3.4.2 Validation du modèle 
Dans le but de valider notre modèle, qUI servIra de base à la génération de 
scénarios d ' amélioration, plusieurs données observées réellement au centre de 
prélèvements ont été comparées avec les données fournies par les rapports de 
simulation. Il est à noter que, pour valider le modèle, celui-ci était exécuté sur une 
période de 100 jours et ce sont les données moyennes récoltées sur ces 100 jours 
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qui sont présentées dans les tableaux et graphiques ci-dessous. Exécuter la 
simulation sur 100 jours a permis de minimiser les écarts-types des différents 
temps, donc d'avoir un modèle plus précis. Afin d'obtenir un nombre de jour de 
simulation il a fallu faire des essais avec le modèle. Lorsque le demi-intervalle de 
confiance devient très faible, cela indique que la simulation à été effectué un 
nombre suffisant de fois. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agissait de 100 jours. 
Plusieurs analyses, comme celle montrée dans la figure 3.15, ont été faites pour 
s'assurer que les données générées par le modèle de simulation étaient 
comparables à celles réellement observées. 
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Figure 3.15 Arrivée des patients standards 
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L'objectif initial étant de réduire le temps d'attente, la donnée qu'il importait le 
plus de faire correspondre au modèle était « le temps de passage total en 
minutes ». Le temps de passage comprend les temps d'attente ainsi que les temps 
de services pour l'ensemble du processus (guichet et prélèvement). Cette donnée 
est présentée dans le tableau 3.15. L'écart entre le temps observé et le temps 
obtenu par le modèle de simulation de base est d'environ 1,25 % en plus pour les 
patients prioritaires et 1,24 % en moins pour les patients standards. 
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Tableau 3.15 Comparaison des temps de passage totaux en minutes 
Temps de passage total en minutes Prioritaires Standards 
Temps observé 28,07 85 ,75 
Modèle de base 28,42 84,69 
Différence 1,25 % -1,24 % 
Pour affirmer que le modèle de simulation est valide, il faut arriver à un faible 
écart par rapport à cette donnée ainsi que pour l'ensemble des autres données. Ces 
données sont présentées dans le tableau 3.16. 
Tableau 3.16 Comparaison des temps de service et d'attente entre le modèle 
de simulation et les observations 
% écart %en 
Temps Modèle Écart avec le valeur 
observé de base 
modèle absolue (min) (min) (min) modèle de 
de base base 
CIl 
Prioritaires 1,50 1,47 -0,025 -1 ,67 % 1,67 % Q) u Guichet .;; 
;... 2,08 2,17 0,091 4,37% 4,37% Q) Standards CIl 
Q) 
-0 
CIl Prioritaires 2,20 2,20 0,001 0,04% 0,04% 0.. 
E Prélèvements 
Q) 3,18 3,17 -0,015 -0,46 % 0,46% f--. Standards 
CIl Prioritaires 2,65 2,46 -0,189 -7,12% 7,12 % Q) 
..... Guichet t:: 
Q) 38,82 38,50 -0,323 -0,83 % 0,83 % ..... Standards ..... CIl 
-0 
CIl 21,72 22,28 0,564 2,59 % 2,59% 0.. Prioritaires E Prélèvements Q) 
f--. 41 ,67 40,85 -0,818 -1 ,96 % 1,96 % Standards 
Moyenne des écarts -0,63 % 2,38 % 
On remarque que la plupart des temps ont un écart plus petit que 3 %. Les écarts 
les plus grands sont pour les temps de service pour les patients standards (4,37 %) 
et pour le temps d'attente au guichet pour les patients prioritaires (7,12 %). 
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Globalement, le pourcentage d'écart entre les observations et le modèle est de 
2,38 %. 
3.4.3 Création de scénarios 
L'objectif de départ était de réduire le temps d ' attente des patients lors de leur 
passage au centre de prélèvements. Donc, une fois notre modèle de simulation de 
base en main, trois scénarios ont été créés en modifiant les variables et les 
ressources qui pourraient correspondre à des changements adéquats pour le centre 
de prélèvements du CSSSTR, en gardant toujours comme principal objectif la 
réduction du temps d'attente. Certaines fois , il pouvait être difficile de prévoir 
l'impact d ' une mesure (par exemple, l' ajout de contrôle visuel pour les usagers) 
sur les variables du modèle. Pour faire des estimations les plus précises possibles, 
du « prototypage » a été réalisé en simulant des déplacements dans 
l'environnement du centre de prélèvements. Une fois la simulation des scénarios 
réalisée, ils ont été présentés au CSSSTR afin que la décision soit prise quant au 
scénario qui sera retenu et à la solution selon laquelle la planification du reste du 
projet sera faite . Le scénario retenu servira de base au prototypage des idées qui 
seront à l'essai lors de l' évènement 3P. 
3.4.3.1 Scénario 1 
Voici les changements apportés au modèle de base pour construire le scénario 1 : 
1. Tous les préposées et les technologistes commencent leur journée de 
travail à 6h30. La fin de la journée (la fermeture du centre de 
prélèvements) sera donc à 14h30. Cela ne représente pas de diminution au 
niveau du temps de travail, le nombre total d'heures travaillées est 
maintenu. Cet aménagement de l'horaire contribuera à défaire le goulot 
(affluence massive de patients tôt le matin) et à obtenir un flux continu. 
2. Les patients prioritaires sont traités en priorité par tous les 
technologistes . En adoptant cette mesure, l' impact sera de diminuer de 
5 % le temps interservices aux prélèvements pour les patients prioritaires 
et standards. Le temps interservice sera diminuera puisque l' ensemble des 
technologistes contribuera à servir les patients prioritaires au lieu de 
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seulement un ou deux. La standardisation de cette pratique aura aussi un 
impact bénéfique sur les patients standards puisque de façon générale il y 
aura moins de file d'attente puisque toutes les ressources seront disponible 
pour tous les usagers. Cette façon de faire contribue à obtenir un flux 
continu et unitaire. 
3. Le rythme d'arrivée des patients est revu pour qu'il y ait le même 
nombre de patients au centre de prélèvements, mais leur distribution 
dans le temps sera changée pour être adaptée aux nouvelles heures 
d'ouverture soit de 6h30 à 14h30. 
La figure 3.16 présente cette nouvelle distribution. Les colonnes montrent les 
arrivées telles qu'observées aux 15 minutes. La fine courbe représente la loi 
d' arrivée associée aux arrivées observées. La courbe plus large représente la loi 
d ' arrivée des patients associée au nouvel horaire, soit plus de ressources plus tôt 
dans la journée, ce qui implique une fermeture plus hâtive, mais qui maintient le 
nombre de patients quotidiens. 
No 
-
r--
-
~'a 
Figure 3.16 Taux d'arrivée des patients - modification de l'horaire 
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Les résultats de la simulation du scénario 1 sont présentés dans les tableaux 3.17 
et 3.18. Le temps de passage pour les patients prioritaires s' est amélioré de 66 % 
et de 32 % pour les patients standards par rapport aux temps observés. Un temps 
de passage sous les 60 minutes pour les patients prioritaires est atteint. Les 
résultats plus détaillés sont dans le tableau 3.18, où l'on constate que l' impact est 
surtout concentré sur la diminution des temps d'attente pour les prélèvements 
(deux types confondus). De plus, même si l' on observe une légère augmentation 
du temps d'attente pour les patients prioritaire au guichet, l' effet global est tout de 
même une baisse marquée du temps de passage. 
Tableau 3.17 Temps de passage scénario 1 
Temps de passage total en minutes Prioritaires Standards 
Temps observé 28,00 86,00 
Scénario 10,00 58,00 
Différence -66,00 % -32,00 % 
Tableau 3.18 Comparaison des temps de service et d'attente entre le scénario 
1 et les observations 
% écart 0/0 en 
Temps Modèle Écart avec le valeur 
observé de base absolue 
(min) (min) (min) modèle modèle de de base base 
rn Prioritaires l ,50 1,46 -0,044 -2,93 % 2,93 % Cl) 
u Guichet 'S: 
..... Standards 2,08 2,19 0,106 5,09 % 5,09% Cl) rn 
Cl) 
"0 
rn Prioritaires 2,20 2,52 -0,005 -0,23 % 0,23 % 0.. 
E Prélèvements 
Cl) 
Standards 3,18 3,52 0,010 0,31 % 0,31 % t-< 
rn 
Cl) Prioritaires 2,65 3,78 1,129 42,60 % 42,60 % 
...... Guichet c: 
Cl) 
38,82 35,30 -3 ,516 -9,06 % 9,06% ...... Standards ...... ('j 
"0 
rn Prioritaires 21 ,72 1,78 -19,944 -91 ,82 % 91 ,82 % 0.. 
E Prélèvements Cl) 
t-< Standards 41,67 14,87 -26,797 -64,31 % 64,31 % 
Moyenne des écarts -15,04 % 27,04 % 
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3.4.3.2 Scénario 2 
Le scénario 2 est une continuité du premier. On retrouve donc l' ensemble des 
modifications du premier scénario, en plus de faire les deux améliorations 
suivantes : 
1. L'amélioration de la signalisation (guichets et prélèvements) pour 
réduire les délais et rendre la circulation plus fluide. Les consignes 
seront plus visibles pour les usagers, les panneaux électroniques pour 
l'appel des patients seront en fonction pour l' attente à l' enregistrement 
et il y aura un système d' appel électronique pour les prélèvements. 
2. Un réaménagement des postes des technologistes afin d'obtenir des 
stations de travail standards et ergonomiques. 
Il a été possible de modéliser ces changements en jouant sur les variables 
suivantes: 
• Réduction du temps interservices au guichet pour les patients standards 
en avant-midi . Le temps passe de 42 à 30 secondes soit une réduction 
de 28,5%. À ce stade, il s' agit d' une estimation du temps qui sera 
gagné. 
• Réduction du temps interservices des prélèvements pour tous les 
patients en avant-midi . Le temps passe de 120 à 90 secondes soit une 
réduction de 25%. 
Le temps de passage pour les patients prioritaires s' est amélioré de 69 % et de 
43 % pour les patients standards par rapport aux temps observés, ce qui est 
meilleur que les résultats du scénario 1. Les résultats sont indiqués dans les 
tableaux 3.19 et 3.20. 
Tableau 3.19 Temps de passage scénario 2 
Temps de passage total en minutes Prioritaires Standards 
Temps observé 28,00 86,00 
Scénario 9,00 49,00 
Différence -69,00 % -43,00 % 
Au niveau des résultats plus détaillés du tableau 3.20, on remarque encore une 
fois que les améliorations se concentrent sur les temps d'attente et non les temps 
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de services. Pour les patients prioritaires, les améliorations, dans le scénario 2, 
sont similaires à celles du scénario 1. Le plus grand avantage dans ce scénario 
concerne les patients standards. Bien que l'amélioration des temps d' attente soit 
semblable pour les scénarios 1 et 2, le gain vient de la diminution du temps de 
service au guichet qui est notable dans les deux scénarios. 
Tableau 3.20 Comparaison des temps de service et d'attente entre le scénario 
2 et les observations 
% écart 0/0 en 
Temps Modèle Écart avec le valeur 
observé de base absolue 
(min) (min) (min) modèle modèle de de base base 
crJ Prioritaires 1,50 1,49 -0,013 -0,87 % 0,87% Q) 
.~ Guichet ;> 
.... Standards 2,08 2,17 0,087 4,18 % 4,18 % Q) 
crJ 
Q) 
-0 
crJ Prioritaires 2,20 2,52 0,070 3,18 % 3,18 % 0.. 
6 Prélèvements 
Q) 
Standards 3,18 3,52 0,085 2,67% 2,67% t-< 
crJ Prioritaires 2,65 3,22 0,571 21 ,55 % 21 ,55 % Q) 
.... Gu ichet t:: Q) 
t:: Standards 38,82 28,16 -10,663 -27,47 % 27,47 % ~ 
-0 
crJ Prioritaires 21 ,72 1,60 -20,115 -92,61 % 92,61 % 0.. 
6 Prélèvements Q) 
t-< Standards 41 ,67 14,88 -26,787 -64,28 % 64,28 % 
Moyenne des écarts -19,21 % 27,10 % 
"4""S' . "CL ) .) . . .) . .) cenano.) ean 
Le scénario 3 Cou scénario Lean) a pour but de maXImIser le potentiel des 
ressources du centre de prélèvements. Il comprend donc les mêmes attributs que 
le scénario 2. De plus, les autres éléments modifiés pour améliorer davantage le 
centre de prélèvements sont : 
1. maximiser l'utilisation des ressources par rapport à l'achalandage 
quotidien en enlevant une technologiste (pour passer de cinq à 
79 
quatre). La technologiste pourra être réaffectée au centre de 
prélèvements du site Sainte-Marie, qui est en besoin de 
technologistes; 
2. réduire le temps d'attente des technologistes dû au déplacement 
des patients; 
3. minimiser les temps interservices pour arriver à un temps de 10 
secondes au guichet et de moins de 4S secondes (idéalement 30) 
aux prélèvements . 
Afin de maximiser l' utilisation des ressources, il a été validé par le modèle de 
simulation à évènements discrets que la présence de technologistes à certains 
moments n ' était pas requise pour avoir une performance similaire. Il pourrait être 
envisagé de réduire le nombre d ' effectifs. Pour réaliser les deux derniers points, il 
faudra instaurer un flux tiré qui deviendra possible avec un réaménagement des 
lieux et une meilleure gestion de la file d' attente (par exemple, un système d 'appel 
et d ' affichage informatisé). Dans le cas du centre de prélèvements, le flux tiré 
représente une seule prise en charge du patient au lieu de deux, c ' est-à-dire que, 
lorsqu' il procèdera à son enregistrement, le prélèvement du patient pourra être 
effectué dans un délai réduit considérablement. Il faudra aussi optimiser le flux de 
l' information entre les ressources et diminuer le plus possible le temps entre le 
traitement des patients en révisant les processus de début et de fin du prélèvement. 
Les résultats du scénario 3 sont présentés dans le tableau 3.21. 
Tableau 3.21 Temps de passage scénario 3 
Temps de passage total en minutes Prioritaires Standards 
Temps observé 28,00 86,00 
Scénario 8,00 40,00 
Différence -73,00 % -54,00 % 
On constate encore une amélioration des temps de passage, tant au niveau des 
patients prioritaires, avec une amélioration de 73 % par rapport au modèle 
original, qu ' à celui des patients standards, qui se situe à 54 %. La marque des 50 
% dépassée par les patients standards était le but à atteindre pour l'équipe de 
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conception. Les autres données du scénario 3 sont présentées dans le tableau 3.22. 
On remarque, entre autres, que les principales améliorations viennent de la 
diminution marquée des temps d'attente au guichet pour tous les types de 
clientèle. 
Tableau 3.22 Comparaison des temps de service et d'attente entre le scénario 
3 et les observations 
% écart 0/0 en 
Temps Modèle Écart avec le valeur 
observé de base absolue 
(min) (min) (min) modèle modèle de 
de base base 
CIl Prioritaires Q) 1,50 1,45 -0,049 -3 ,27 % 3,27 % u Guichet .;; 
.... Standards Q) 2,08 2,17 0,090 4,32 % 4,32 % CIl 
Q) 
"0 
CIl Prioritaires 2,20 2,18 -0,015 -0,68 % 0,68 % 0. S Prélèvements 
Q) 
Standards t- 3,18 3,20 0,019 0,60% 0,60 % 
CIl Prioritaires 2,65 2,49 -0,157 -5,92 % 5,92 % Q) 
..... Guichet c: 
Q) 
..... Standards ..... 38,82 16,79 -22,028 -56,74 % 56,74 % CI:l 
"0 
CIl Prioritaires 0. 21 ,72 1,42 -20,299 -93,46 % 93 ,46 % S Prélèvements Q) 
t- Standards 41 ,67 17,35 -24,316 -58,35 % 58,35 % 
Moyenne des écarts -26,69 % 27,92 % 
3.4.4 Choix du scénario 
Une fois les trois scénarios écrits et testés par la simulation, les résultats 
comparatifs (tableau 3.23) ont été présentés au CSSSTR pour qu'ils choisissent 
quelle direction prendrait la suite du projet. En effet, le niveau d' investissement 
sera déterminé selon le potentiel des résultats qui pourront être atteints avec la 
mise en place du nouveau centre de prélèvements. Dans tous les cas, il y a eu une 
amélioration notable des temps de passage pour les patients prioritaires et les 
patients standards. Le scénario 3, qui présente les meilleurs résultats, a été 
retenu par la direction. 
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Tableau 3.23 Résumé des résultats des scénarios 
Patients prioritaires Patients standards 
Temps de passage Variation par Variation par 
moyen total Minutes 
rapport à 
Minutes 
rapport à 
l'observation l'observation 
initiale % initiale % 
Temps observé 28 86 --- ---(initial) 
Scénario 1 10 -66 % 58 -32 % 
Scénario 2 9 -69 % 49 -43 % 
Scénario 3 (Lean) 8 -73 % 40 -54 % 
Cependant, afin d ' actualiser le scénario 3, il est nécessaire de faire une révision 
plus approfondie du processus de traitement des prélèvements et l' implication du 
personnel est nécessaire pour que la mise en place des propositions soit un succès. 
Pour ce faire , un évènement 3P, qui est un outil Lean qui sert à définir de 
nouveaux processus, été planifié pour faire le design du nouveau processus. 
3.4.5 L' évènement 3P 
Un évènement 3P à été mis en place pour le design du processus et, par le fait 
même, pour l' aménagement du nouveau centre de prélèvements. Le design est 
basé sur les principes Lean avec en support la simulation à évènements discrets 
(modèle de simulation avec Arena) et réelle (prototype de service). En effet, lors 
de l' évènement 3P, il est possible de simuler les propositions des participants sur 
le processus en utilisant la simulation à évènements discrets, en modifiant les 
paramètres du modèle Arena ou en utilisant la simulation réelle, soit en modifiant 
physiquement les lieux et en recréant l' environnement. Pour la description de 
l' évènement 3P, le terme « simulation » sera accompagné du qualificatif 
« virtuelle » quand il sera question de la simulation à évènements discrets fait 
avec Arena et du qualificatif « réelle » lorsqu' il sera question du jeux de rôle 
réalisé dans le cadre du 3P. Dans les deux cas, l' objectif est de prendre les bonnes 
décisions afin de minimiser le temps d ' attente des usagers. 
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Cette activité a demandé de la préparation et a réuni un grand nombre de 
participants. Le tableau 3.24, présente les catégories des participants à cet 
événement. 
Tableau 3.24 Liste des participants 
Titre, rôle du participant Nombre 
Personnel du centre de prélèvements (accueil et technologistes) 6 
Professeurs, professionnels et étudiants de la Chaire IRISS 7 
Figurants pour la simulation 10 
Employés et cadres du CSSSTR 4 
Total 27 
L'objectif de l'évènement 3P est, pour l'ensemble des participants, de trouver 
un nouveau processus dans lequel le temps d'attente des patients serait 
diminué et qui augmenterait aussi la satisfaction au travail des employés. 
Pour arriver à cet objectif, il a fallu un effort collectif des employés qui était guidé 
par les membres de la Chaire IRISS . Pour y arriver, la séquence des activités à 
réaliser durant les 3 jours qu ' a duré l' évènement a été la suivante: 
1- description des tâches et irritants et détermination de la 
séquence de travail actuelle, 
2- simulation réelle de la situation initiale, 
3- recherche de solutions et simulations à évènements discrets, 
4- simulation réelle de la situation améliorée (prototype), 
5- plan d'action. 
3.4.5.1 Description des tâches et irritants et détermination de la séquence de 
travail actuelle 
Il s ' agissait, dans un premier temps, de faire la liste exhaustive des tâches des 
employés du centre de prélèvements et de noter tous les irritants qui y sont reliés. 
Les irritants ont aussi été énumérés pour les patients et le service de laboratoire 
auxiliaire au centre de prélèvements. Le tableau 3.25 permet de constater la nature 
diverse des irritants et le grand nombre de ceux-ci. Il s' agit seulement d' un 
résumé de l' ensemble des irritants recueillis. 
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Tableau 3.25 Liste des irritants du processus actuel 
Technologistes Préposés à l'accueil Patients Laboratoire 
-Patient parti avant -Information -Affichage -Absence 
son prélèvement incomplète sur -Temps d ' attente d ' uniformité dans 
-Position des postes requête long la méthode de 
de travail (dos à la -Mauvaise -To ilette triage 
porte) signalisation -Confidential ité -Horaire pour 
-Temps de -Patients agressifs -Haut-parleur non coumadin 
saignement en fin -Cartes non sorties efficace -Délai d'envoi des 
d' après-midi -Photocopieuse loin -Etc. glacières 
-Téléphone -Etc. 
-Dérangé par les 
patients 
-Distance du 
secrétariat 
-Etc. 
Total techno : 25 Total accuei l : 18 Total patients: 12 Total Labo : 3 
Total: 58 irritants 
Pour ce qui est de la détermination de la séquence de travail , il a été observé, en 
essayant de l' illustrer, qu'elle n'était pas du tout standardisée et que cela posait 
problème dans l' amélioration du processus. En effet, pour améliorer un processus, 
il est nécessaire que celui-ci soit conforme à une procédure établie. Il faudra 
établir un horaire de travail et des séquences dans la réalisation des tâches. 
3.4.5.2 Simulation réelle de la situation initiale 
Dans le but de bien illustrer les changements qui allaient être apportés au 
processus, une simulation de la situation actuelle a été organisée, de même qu'une 
simulation de la nouvelle situation qui a été faite après pour pouvoir constater les 
améliorations. 
Une reproduction du centre de prélèvements a été aménagée dans les locaux de 
l' UQTR (avec les vrais fauteuils des patients et les vrais postes de travail , une 
salle d' attente, une réception et un système informatique qui appelle les patients). 
Un certain nombre de figurants ont simulé les patients et les employés du centre 
ont simulé leur travail. Il fallait recréer une situation qu 'on observe 
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quotidiennement au centre de prélèvements, mais dans des locaux différents et à 
une échelle réduite (en temps et en nombre de patients). 
Une liste de patients9 (standards et prioritaires) a donc été faite à partir de temps 
réellement observés lors des observations de la phase « Définir ». Les temps de 
processus ont été assignés aux préposés à l' accueil et aux technologistes, mais les 
temps d' attente étaient créés par le processus lui-même. Le rythme des arrivées a 
aussi été contrôlé afin de reproduire les variations réellement observées. Le 
tableau 3.26 ci-dessous présente les résultats après deux heures de simulation 
réelle. 
Tableau 3.26 Nombre de patients après deux heures de simulation réelle 
selon leur statut 
Statut du patient Nombre de patients 
Patients ayant été enregistrés 46 
Patients ayant eu leurs prélèvements 40 
Patients en attente pour enregistrement 5 
Patients en attente d'être piqués 3 
Patients en transit entre l'attente et le prélèvement 2 
Patient en attente d'être trié 1 
Suite à cette simulation, qui s' est déroulée en dehors du contexte habituel, les 
employés du centre de prélèvements ont commencé à voir des problèmes surgir. 
Le fait de re}'>roduire leur processus en dehors du cadre habituel de travail et dans 
un environnement où ils n' étaient pas concentrés sur leurs tâches, mais sur la 
globalité du processus a permis aux employés d ' avoir une vision différente de leur 
travail. Les photos de la page suivante (figures 3.17 et 3.18) montrent des parties 
de la simulation. La prochaine activité de l' évènement 3P a permis la résolution 
de ces problèmes. 
9 Voir "annexe 4 
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Figure 3.17 Simulation réelle de la situation actuelle - salle d'attente et 
guichet 
Figure 3.18 Simulation réelle de la situation actuelle - prélèvement 
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3.4.5.3 Recherche de solutions et simulations à évènements discrets 
La troisième grande activité de l' évènement 3P a été de trouver des solutions pour 
améliorer le processus (le rendre « Lean ») en éliminant les irritants et en 
diminuant le temps d ' attente. Plusieurs sujets ont été abordés pour arriver à une 
solution. Voici les principaux sujets discutés. 
3.4.5.3.1 Standardisation du processus 
La standardisation est nécessaire pour l' amélioration. Plusieurs aspects ont été 
abordés. Premièrement, il a été question des patients prioritaires. Une liste 
exhaustive des patients prioritaires a été faite. Cette liste (tableau 3.27) a été 
questionnée pour savoir s ' il était nécessaire que toutes ces personnes soient 
prioritaires (ce qui complique l' affichage). Ce questionnement s ' est fait en 
relation avec la pharmacie et le laboratoire pour, évidemment, ne pas nuire au 
travail qui est fait par les partenaires du centre de prélèvement. Cette liste sera 
donc soumise à une révision pour tenter de la réduire . Il est à noter que si l' équipe 
arrive à un résultat de temps d'attente minime, la possibilité de ne plus avoir de 
patients prioritaires est envisagée. 
Tableau 3.27 Liste des patients prioritaires (situation initiale) 
Liste des conditions des patients prioritaires 
1. Insuline à jeun 
2. Greffé 
3. Immunosupprimés 
4. DPAC 
5. Coumadin 
6. R.V. Hyperglycémie 
7. Testostérone + cortisol (am) 
8. Urine - diète (admission + spécimen) 
9. Recherche de sang dans les selles 
10. Urine 24 hrs 
Il. Enfant 
Par contre, avant d' éliminer des catégories de patients, il fallait s'assurer que la 
méthode de tri des patients prioritaires soit standard. Une entente entre les 
technologistes a été faite (simulation à évènements discrets à l'appui), qui 
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supposait que si toutes les technologistes pouvaient prendre un patient prioritaire 
dès qu'il se présentait, cela diminuerait le temps d 'attente et sa priorité serait 
conservée. Rappelons que, au départ, seulement une ou deux technologistes 
prenaient les cas prioritaires, ce qui pouvait causer des délais pour les patients. Un 
autre point important de la standardisation des processus est l 'horaire de travail et 
la répartition du triage. Dans un premier temps, l'horaire ne faisait pas de sens par 
rapport à l' abondance de patients durant les heures du matin. Des discussions ont 
mené à des ententes concernant quelques possibilités d ' horaires (qui seront 
éventuellement testés sur le modèle de simulation). 
3.4.5.3.2 Aménagement fonctionnel 
La pierre angulaire de ce projet est le réaménagement du lieu physique du centre 
de prélèvements. Durant l' élaboration du concept, l' équipe de la Chaire IRISS 
devait s ' assurer que le concept « Lean » soit respecté. L' architecte présent a aussi 
pu donner son opinion sur la faisabilité des solutions. 
À cette étape, il a été possible de quantifier, grâce à la simulation réelle, les 
changements de l' aménagement pour pouvoir éventuellement les reproduire sur le 
modèle de simulation. Les deux figures à la page suivante (figures 3.19 et 3.20) 
présentent l' élaboration de l'aménagement par les membres de l' équipe lors de 
l'évènement 3P et celui qui a été retenu à la fin des discussions. Rappelons que 
l'aménagement initial a été présenté à la figure 3.2. 
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Figure 3.19 Élaboration de l'aménagement par l'équipe du 3P 
La première observation que l' on fait du nouvel aménagement est que 
l'enregistrement des patients est tout près du prélèvement. Pour réduire les temps 
d'attente et optimiser le travail, il était préférable de faire passer les patients par 
un seul moment d'attente au lieu de deux. Donc, dès que le patient est appelé pour 
son enregistrement, il obtient son prélèvement dans les minutes qui suivent. Dans 
les faits , il y a un deuxième temps d'attente mais il est minime. Cet aménagement, 
qui est beaucoup plus cellulaire' o et qui incite le flux tiré" , vient aussi avec une 
toute nouvelle stratégie d'affichage pour aider les patients à circuler dans le 
centre. À noter que l' aménagement ergonomique des postes de travail des 
technologistes a été fait dans le cadre du projet de fin d'études d' un autre étudiant 
en génie industriel. 
10 Un aménagement de type cellu laire est un espace de travail qui maximise l' ergonomie en 
limitant les déplacements, réduisant les manipulations et qui offre l'ensemble des outils et du 
matériel nécessaire à la réalisation du travail. 
Il Se référer au principe Lean #3. 
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Figure 3.20 Proposition d'aménagement futur 
3.4.5.3.3 Simulation à évènements discrets 
Après la réalisation de cet aménagement ainsi que tous les changements amenés 
au processus, une réévaluation des irritants (tableau 3.25) a été faite , comme on 
peut le voir dans le tableau 3.28. 
Tableau 3.28 Nombre d'irritants dans le nouveau processus 
Avant Après 
% 
Amélioration 
Technologistes 25 4 84 % 
Préposées à l'accueil 18 5 72% 
Patients 12 4 66 % 
Laboratoire 3 0 100% 
Total 58 13 78 % 
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Suite à ces discussions et aux nouvelles dispositions prises, une validation des 
modèles a été réalisée sur place grâce à la modélisation avec Arena. En effet, 
pendant que les participants délibéraient sur les procédures, horaires et 
aménagements à adopter, la modification des paramètres du modèle de simulation 
se faisait simultanément dans le but de montrer aux participants le résultat de leurs 
efforts . 
Des modifications dans les paramètres du scénario Lean retenu initialement par le 
CSSSTR ont permis de prévoir les résultats. Voici, dans le tableau 3.29, les 
résultats du nouveau processus 12 (classé en trois phases d ' avancement des 
travaux) en termes de temps de passage du patient. 
Tableau 3.29 Résultats de la simulation à évènements discrets de la situation 
améliorée suite à l'évènement 3P 
Temps de passage total 
Prioritaire Standard 
(min) (min) 
Situation initiale 28 86 
Changements à court terme 6 min 78 min 
(horaire, triage, prio vs std) -78 % -9 % 
Changements à moyen terme 5 min 45 min 
(affichage, signalisation) -83 % -48 % 
Scénario Lean 4 min 33 min 
(réaménagement complet) -86 % -62 % 
Chaque phase comprend les changements de la phase antérieure. Les résultats sont 
présentés de cette façon puisque les actions à mettre en œuvre pour atteindre les 
résultats finaux ont été échelonnées dans le temps. En effet, les « changements à 
court terme » ont été mis en œuvre dès la fin de l' évènement 3P et on verra un 
effet immédiat sur l' attente des patients. Pour ce qui est des « changements à 
moyen terme », on fait référence à une certaine réorganisation du travail et un 
meilleur contrôle visuel pour les usagers . On peut penser atteindre ces résultats 
durant les travaux au centre de prélèvements. En effet, lorsque le centre a été 
12 Voir l'annexe 5 pour les modifications des paramètres des différents scénarios (changements à 
court terme : 4T, moyen terme: 5T, Lean : 5K) 
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déplacé temporairement afin de poursUIvre les activités durant les travaux, 
l' aménagement a été fait de façon à respecter le design décidé au 3P. Bien sûr, les 
résultats finaux ont été observés à la fin des travaux au centre de prélèvements. 
On remarque, dans ce tableau, que les résultats espérés sont au-delà du scénario 
Lean original qui promettait un temps de passage pour les patients prioritaires de 
8 minutes (pour 73 % d'amélioration par rapport à la situation initiale) et de 40 
minutes pour les patients standards (soit 54 % d'amélioration par rapport au 
processus initial). Ces résultats sont attribuables au travail d'équipe fait pour 
optimiser le processus et aussi à la simulation réelle qui permet de faire de 
meilleures estimations dans le processus. 
3.4.5.4 Simulation réelle de la situation améliorée 
La dernière grande activité a été de simuler l' aménagement amélioré. Étant donné 
les moyens que nous avions et les données qUI avaient été préalablement 
recueillies lors des collectes, l' amélioration que procurerait la simulation 
reflèterait seulement l' amélioration due à l' aménagement. Par cette simulation, il 
ne sera pas possible de quantifier les changements au niveau de l' affichage ni de 
la modification des priorités et des horaires, puisqu' il s' agit « d'une photo » d'un 
système à un moment précis. La capacité du système a été artificiellement remplie 
et le rythme de passage est prédéterminé. 
Le centre de prélèvements simulé dans les locaux de l'UQTR a donc été 
réaménagé pour illustrer le nouveau concept. On peut voir sur la photo (figure 
3.21) que les postes de travail sont d'ailleurs beaucoup plus à proximité les uns 
des autres par rapport à la situation initiale (voir figure 3.18). 
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Figure 3.21 Simulation de la situation améliorée 
Les résultats de la simulation ont été probants. En 1 h40 minutes, autant de 
patients sont passés qu'en 2 heures selon la situation initiale. Il s' agit d'une 
amélioration de 20 %. On peut comparer cette amélioration à celle qui avait été 
préalablement prédite par la simulation à évènements discrets. En effet, le 
réaménagement promettait une amélioration de 14 % du temps de passage du 
patient (écart entre 62 % et 48 % du tableau 3.29). La simulation réelle a permis 
de valider le modèle de simulation à évènements discrets. 
3.4.5.5 Plan d'action 
Après les simulations, les validations, les débats, les ententes, etc. , il fallait 
s' assurer de la mise en place du projet et de sa pérennisation. Une liste de 
chantiers à réaliser a été faite . Un plan d 'action a aussi défini qui devait faire quoi 
afin que le scénario « Lean » se réalise le plus rapidement possible. 
• Actions à réaliser à court terme 
• Refaire la liste des patients prioritaires et recevant du coumadin 
• Changement des horaires de travail 
• Correction des formulaires de demandes d' examen (heures 
d'ouverture) 
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• Redirection des téléphones dont l' objet ne concerne pas les 
employés 
• Signalisation 
• Correction des feuillets d ' explications 
• Moyen terme et long terme 
• Réaménagement temporaire et permanent 
• Système d' affichage 
• Ergonomie des postes de travail 
À la fin du projet, l' ensemble des actions à court terme engagées lors de 
l' évènement 3P était réalisé et en voie d' être mis en application. 
3.4.6 Le rôle de la simulation dans l'étape « Améliorer » 
C' est très certainement à cette étape que la simulation joue son plus grand rôle. 
Tout d' abord, au début de l' étape d ' amélioration, il faut concevoir le modèle de 
simulation à évènements discrets en tant que tel suite aux démarches précédentes 
qui permettaient de rassembler les informations pour le faire. Il faut mentionner 
ici que, tout comme dans les étapes précédentes, le processus de création d' un 
modèle de simulation n ' est pas linéaire. Il faut parfois se questionner sur la façon 
de faire , la façon de rendre justice au processus réel, les points importants qui 
permettent d ' obtenir un modèle valide, etc. Il faut retourner prendre des données 
pour améliorer la précision du modèle versus le processus réel et refaire des 
observations pour s' assurer de bien comprendre un phénomène. Donc, la feuille 
de route linéaire DMADV n ' est réellement applicable qu' en partie puisqu' il faut 
fréquemment revenir sur ses pas pour mieux avancer par la suite. 
Par la suite, une fois que le modèle est conçu, il devient intéressant de changer ses 
paramètres pour en faire un outil d ' aide à la décision. C' est ce qui a été fait dans 
le projet du centre de prélèvements. Dans un premier temps, la simulation à 
évènements discrets a été utilisée pour générer trois scénarios pour aider une 
équipe de direction à prendre une décision quant au niveau d' engagement qu' elle 
prendrait face à ce projet, en leur présentant les résultats possibles. Dans un 
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deuxième temps, une fois le scénario retenu, il a été possible de l' améliorer en le 
calquant le plus possible sur les décisions des participants lors de l ' évènement 3P. 
Ceci a été possible grâce au prototype de la situation améliorée qui a été mis en 
place lors de l'évènement 3P par la simulation réelle. Aussi, la simulation à 
évènements discrets a permis d 'orienter les décisions en nous permettant de 
mesurer l 'effet d 'un changement sur les objectifs d ' amélioration. La simulation 
réelle à finalement permis de venir confirmer la précision du modèle de 
simulation à évènements discrets. 
Finalement, c'est à l' étape de l' amélioration que le rôle de la simulation, autant la 
simulation à évènements discrets que la simulation réelle, prend tout son sens et 
qu ' il permet à la méthodologie DMADV de se démarquer de la DMAIC. L'outil 
de la simulation vient aussi renforcer la précision du processus résultant de 
l' évènement 3 P. 
3.5 Phase Contrôler 
C'est la dernière phase de la démarche DMAIC. À cette phase, il s 'agit de faire le 
suivi de la mise en place des actions déterminées. 
3.5.1 Suivi de l' évènement 3P 
Suite à l' évènement 3P, il a fallu faire d ' autres simulations à évènements discrets. 
Dans un premier temps, il fallait vérifier les simulations faites lors de l ' évènement 
3P pour s'assurer que les résultats présentés « en direct » étaient bons et les 
résultats ont été concluantsI3. Par la suite, d ' autres vérifications ont été faites avec 
la simulation, comme la validation des horaires et le calcul du nombre de places 
en salle d' attente. Un suivi de la réalisation du plan d ' action a aussi été fait par 
l' équipe de la Chaire IRISS afin de s' assurer de la mise en place du concept avant 
le début des travaux. 
\3 Le détail des paramètres des scénarios se trouve à l' annexe 5. 
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3.5.2 Mise en place d'un centre temporaire 
Les travaux de réaménagement du centre de prélèvements ont été d'envergure et 
le centre ne pouvait pas fermer ses portes durant la durée des travaux. Le centre a 
été déménagé dans un endroit temporaire avec la configuration la plus proche 
possible de ce qui a été décidé pour l'aménagement final. La figure 3.22 présente 
la proximité des intervenants. 
Figure 3.22 Aménagement temporaire 
Durant la durée des travaux qui se sont échelonnés sur plusieurs mois, il a été 
possible d'ajuster les processus avant d'emménager dans les locaux permanents. Il 
y a donc eu un second plan d'action qui a été mis en place 14. Dans ce plan 
d'action, la simulation à évènements discrets a été utile afin de valider certaines 
décisions, surtout en ce qui concerne les horaires de travail et aussi pour régler 
14 Voir le plan d'action à l'annexe 7 
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quelques irritants, comme la congestion de la nouvelle salle d ' attente qui précède 
le prélèvement. 15 
3.5.3 Résultats finaux 
Une fois les travaux d ' aménagement terminés et l' ensemble des processus mis en 
place tel qu ' il avait été décidé lors de l' évènement 3P, il a été possible de mesurer 
les résultats finaux en lien avec l' objectif qui était de réduire le temps d ' attente 
des usagers du centre de prélèvements. Suite à cette mesure, l ' atteinte des 
objectifs pourra être appréciée ainsi que la précision du modèle de simulation dans 
ses prédictions. 
Dans le cadre de son mandat, le CSSSTR doit régulièrement prendre des mesures 
de ses activités pour estimer les besoins en termes de services à offrir. Cette 
mesure s'appelle « mesure d ' accessibilité » et est prise régulièrement au centre de 
prélèvements. Cette donnée a été utilisée afin de comparer les temps de passage 
moyens pendant le projet et après . Pour la mesure initiale (avant le projet), le 
temps mesuré lors des observations de la phase « définir » sera conservé. 
Les mesures d ' accessibilité prises par le CSSSTR ne tiennent pas compte du type 
de patient et le temps qui est répertorié est le temps entre son arrivée au centre et 
le début de la ponction. Donc, le temps ne prend pas en compte le prélèvement en 
tant que tel. Afin d' avoir des temps similaires à comparer, un temps moyen de 
prélèvement (provenant de notre banque de données recueillies à la phase 
« Définir ») de 3 minutes et 15 secondes a été déterminé, pour l' ensemble des 
usagers, qui a été ajouté à la mesure d ' accessibilité. Aussi, afin de comparer les 
temps, bien que tout au long du projet les données aient été séparées par type de 
patients, les temps de passage des patients standards et prioritaires seront jumelés. 
Pour combiner ces temps, nous procèderons avec une moyenne pondérée. Le 
poids des patients prioritaires sera de 25 % et celui des patients standards sera de 
15 Voir la liste des processus et des irritants traités dans le suivi à l'annexe 8 
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75 %, soit la représentation moyenne des types d ' usagers qui utilisent les services 
du centre de prélèvements, selon nos données. 
Bien que, pour faire correspondre les données, on a dû effectuer une certaine 
manipulation des données qui peut diminuer la précision des temps de passage, il 
est évident que le but recherché de réduire le temps d ' attente a été atteint, comme 
on peut le voir dans les tableaux 3.30 et 3.31. 
Tableau 3.30 Comparaison entre les prévisions du modèle et les mesures 
d'accessibilité sur le temps de passage des usagers 
Prédiction de la simulation 60 min 
Changement à Mesure d ' accessibilité pour la 62 min 
court terme période correspondante (temps réel) 
Précision du modèle 97% 
Prédiction de la simulation 35 min 
Changement à Mesure d ' accessibilité pour la 
31 min 
moyen terme période correspondante (temps réel) 
Précision du modèle 87% 
Prédiction de la simulation 26 min 
Scénario Lean 
Mesure d ' accessibilité pour la 
26 min 
période correspondante (temps réel) 
Précision du modèle 100% 
Tableau 3.31 Comparaison entre les mesures initiale et finale du temps de 
passage des usagers 
Temps de passage 
Prédiction de la simulation % d'amélioration du 
et résultat réel du temps de 
avant le projet temps de passage 
passage 
71 minutes 26 minutes 63 % 
Les résultats démontrent que, en plus de pouvoir considérer le projet comme une 
réussite puisque le temps de passage moyen des usagers a diminué en moyenne de 
63 %, la simulation qui a guidé les décisions tout au long de la création du 
nouveau processus s ' est avérée très précise. 
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3.5.4 Le rôle de la simulation dans l' étape « Contrôler » 
Dans la phase « contrôle », le rôle de la simulation est de valider les décisions 
prises lors de l' élaboration du modèle et de la génération du scénario. Comme 
l' application de nouveaux processus ne se fait pas nécessairement de façon 
linéaire, il peut être possible d ' avoir à faire des ajustements. À ce moment, la 
simulation à évènements discrets est disponible pour nous aider à toujours prendre 
les meilleures décisions face aux situations qui se présentent. Il est d ' autant plus 
encourageant de considérer la simulation à évènements discrets comme un outil 
d' aide à la décision dans un projet lorsqu ' elle a démontré un bon niveau 
d' exactitude dans ses prévisions. Évidemment, pour avoir une telle exactitude, il 
est nécessaire que les données utilisées soient précises, la compréhension du 
processus élevée et d ' y investir les ressources et les efforts nécessaires. Par contre, 
pour ce projet, le temps investi dans la simulation a permis d ' éviter des décisions 
qui pouvaient sembler logiques, mais qui, pourtant, n' avaient pas un grand impact 
sur l' objectif à atteindre. 
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CONCLUSION 
Ce dernier chapitre résume l' atteinte des objectifs fixés au départ, les découvertes, 
les difficultés rencontrées ainsi que les avenues futures de recherche. 
4.1 Synthèse et contribution à la recherche 
La question de recherche à laquelle il fallait répondre est: Quel est l'apport de la 
simulation comme outil de déploiement de la méthode « Design for Lean Six 
sigma» dans un centre hospitalier? À cette question, trois objectifs se sont 
précisés. 
1. Valider le déploiement du Lean Six sigma par une application concrète 
dans un projet de recherche-action au centre de prélèvements du CSSSTR 
en utilisant la méthode du DFLSS 
2. Optimiser l' utilisation du DFLSS au centre de prélèvements du CSSSTR 
en combinant deux méthodes de simulation; la simulation à évènements 
discrets et la simulation réelle dans le cadre d ' un évènement 3P. 
3. Créer un modèle de simulation à évènements discrets permettant de 
soutenir le déploiement du Lean Six sigma, le transfert aux opérations et à 
la pérennisation du processus. 
Pour le premier objectif, il peut être affirmé que le Lean Six sigma a en effet été 
déployé en utilisant la méthode DFLSS. Dans un premier temps, au niveau de la 
démarche, le DMAIC en intégrant une variante spécifique (le DMADV) pour le 
design a été utilisé, tel que proposé par Celano. Dans le cadre de cette démarche, 
un évènement 3P, qui est spécifique au design en mettant à profit l' utilisation de 
l'outil de la simulation, a été réalisé. Dans un deuxième temps, au niveau de 
l' intégration du Lean Six sigma dans le processus, les activités ont été optimisées 
(principe #4 et #6 du Lean)1 6, un flux tiré (principe #3 du Lean) a été intégré, la 
participation des employés dans les décisions (principe #9 du Lean) a été accrue, 
les irritants (principe #2 du Lean) ont diminué de façon accrue et un réel gain 
16 Les principes du Lean sont énumérés aux pages 7 et 8. 
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quant à l' objectif de départ qui était de réduire le temps d' attente des patients a été 
observé. Rappelons que le temps d ' attente moyen pour l'ensemble des types de 
patients est passé de 71 minutes à 26 minutes, soit une amélioration de plus de 63 
%. 
Le deuxième objectif qui était de combiner deux types de simulations, la 
simulation réelle (prototype) ainsi que la simulation à évènements discrets dans le 
cadre d ' un évènement 3P est aussi considérée comme atteint en se basant sur les 
résultats des simulations versus les résultats finaux. En effet, l' apport du prototype 
à permis de quantifier les paramètres à l' intérieur du modèle de simulation en plus 
de valider le modèle de simulation à évènements discrets. Les résultats favorables 
de cet objectif viennent consolider les modifications faites à la feuille de route de 
Celano et al. (2012). 
Pour le troisième objectif qui était de créer un modèle de simulation permettant de 
soutenir le déploiement du Lean, on peut aussi affirmer que l' objectif est atteint. 
Dans les premières étapes du DMAIC, soit « définir », « mesurer » et 
« analyser », la simulation ne jouait pas un rôle de soutien au déploiement du LSS 
mais servait à la conception du modèle. Par contre, dans les étapes « améliorer » 
et « contrôler », la simulation a pris tout son sens en soutenant la prise de décision 
et la mise en place des nouveaux processus qui respectaient les concepts simulés. 
Avec un modèle de base qui a démontré sa fiabilité en donnant des écarts de 
moins de 2 % sur la majorité des variables contrôlées et qui a démontré la 
puissance de cet outil en prédisant avec exactitude le temps de passage final des 
patients, la réalisation du modèle est une réussite. D'ailleurs, la réussite du 
déploiement de l' approche à l' inauguration du centre de prélèvements par le 
Ministre de la santé a été souligné 17 . 
17 Voir l'annexe 9 
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En résumé, cette recherche a permis de valider la pertinence et la faisabilité de 
l'utilisation de la simulation (autant réelle que la simulation à évènements 
discrets) dans un environnement de soins de santé. De plus, il a été démontré que 
cet outil permet de mener à terme la totalité du projet, même dans sa phase de 
transfert aux opérations quotidiennes et à la pérennisation (l ' étape du contrôle). 
Donc, la simulation permis de prendre des décisions justes et éclairées en cours de 
projet. La simulation a permis de comprendre le processus en profondeur et de 
prendre des décisions sur les aspects ayant le plus d' impact sur le résultat final. La 
simulation a aussi permis de réaliser un évènement 3P qui a atteint l' objectif fixé 
soit de définir le processus optimal. Ceci contribue à la mobilisation des employés 
ainsi qu' à la réussite du projet. Cet aspect, bien que documenté théoriquement, ne 
présentait pas de résultats concrets au niveau de la recherche. 
4.2 Limites et contraintes 
Bien que l' intégration de la simulation dans le processus de réalisation du projet et 
le déploiement du LSS soient une réussite, le chemin n' a pas été sans obstacles. 
Tout d ' abord, il a fallu savoir limiter les efforts déployés à la réalisation du 
modèle pour avoir une validité acceptable avec un effort investi raisonnable. Il 
devient facile de consacrer beaucoup de temps en conception et en analyse pour 
aller chercher des dixièmes de plus en précision. Cependant, cette précision n' est 
pas toujours nécessaire, alors il faut savoir limiter les analyses. 
Une contrainte rencontrée dans le projet a été celle de jouer le rôle de « conseiller 
externe » au processus. Bien que cela puisse être un avantage dans la réalisation 
de l'évènement 3P à cause de la neutralité de l' équipe de recherche quant au 
processus, l'accès à certaines données peut être plus compliqué et on peut 
rencontrer une augmentation de la complexité de la coordination du projet puisque 
plusieurs parties sont impliquées. 
Finalement, bien qu ' il ait été bénéfique au lllveau des résultats de recherche 
d 'effectuer cette démarche sur le long terme, cela a impliqué que nous avons été 
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confrontés à plusieurs changements au niveau de la direction du département de 
prélèvements ainsi que dans le pilotage du projet. Bien que cela n' ait pas eu 
d ' impact sur les résultats, ce phénomène a accru la complexité du projet. 
4.3 Avenues futures de recherche 
Plusieurs avenues futures de recherche pourraient être mentionnées pUIsque le 
sujet de l' implantation du Lean Six sigma en lien avec l ' utilisation de la 
simulation est un phénomène assez nouveau dans le domaine des soins de santé. 
Maintenant qu ' il a été démontré par cette recherche et par des résultats concrets de 
l' application de la méthode que l' utilisation de la simulation en soutien au 
déploiement du Lean Six sigma est souhaitable, il serait intéressant d ' actualiser 
une feuille de route qui soit plus adaptée. Comme nous avons constaté, la 
réalisation des étapes de conception n' est pas vraiment linéaire, comme le 
prédisaient les modèles. Une feuille de route qui suggère des itérations entre les 
étapes « définir », « mesurer » et « analyser » serait plus juste. 
Un autre aspect intéressant à traiter serait de faire des simulations du même type 
dans un contexte d ' établissement de santé, mais avec des systèmes multiagents 
(SMA). Cette nouvelle tendance en simulation rend les objets sensibles à leur 
environnement et permet des modifications de comportement. Dans la recherche 
que nous avons effectuée, il a été nécessaire d' ajuster le modèle aux 
comportements des humains en relation avec d ' autres humains. Un SMA pourrait 
peut-être amener la précision de la simulation en milieu hospitalier à un autre 
niveau puisque les relations humaines doivent être prises en compte. 
Finalement, dans cette recherche, les efforts de démontrer la pertinence de 
l' utilisation de la simulation dans le déploiement du Lean Six sigma se sont faits à 
un niveau plus opérationnel. Il pourrait être intéressant de mesurer l' impact de 
l'utilisation de la simulation sur un déploiement plus global de la philosophie 
donc au niveau de l' engagement de la direction, la création de modèles de rôles, 
etc. 
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Annexe 1 : Feuille de cueillette de données, étude de temps #1 
Nu Jetons Sou P Arrivée Entrée Sortie Nu guichet Entrée Sortie Code* 
centre guichet guichet prélèvement 1 prélèvement 
*Codes: 
1. Échantillon d'urine 
2. Diabète de grossesse 
3. Dépôt d'échantillon seulement 
4. Départ après être entré dans le processus, mais avant de l'avoir terminé 
5. Patient pour le coumadin qui attend 10h30 
6. Bébé ou très jeune enfant 
7. Audiologie 
Annexe 2 : Feuille de cueillette de données, étude de temps #2 
No Obser. Type 
patient 
(P ou S) 
Prélèvement 
Heure appel patient Heure arrivée 
patient 
Heure fin 
prélèvement 
Si délai entre 2 patients 
Raison 
110 
Absence 
Heure début 
absence 
Heure fin 
absence 
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Annexe 3 : Photos du centre de prélèvements avant le projet 
Salle de prélèvements 
Poste de prélèvements 
112 
Salle pour les tests de glycémie 
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Annexe 4: Liste des patients et des temps pour la simulation lors de 
l'évènement 3P 
Patient 5 ou P Temps d'appel 
au guichet 
Nu Guichet Temps interservices Temps de guichet 
au guichet 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
p 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
p 
5 
5 
p 
p 
P 
5 
p 
P 
5 
5 
5 
p 
5 
5 
5 
p 
5 
5 
00:00:00 
00:00:00 
00:00:00 
00:00:00 
00:03:07 
00:04:04 
00:04:04 
00:05:48 
00:10:23 
00:14:34 
00:14:34 
00:15:34 
00:16:52 
00:17:52 
00:17:52 
00:19:20 
00:21:06 
00:23 :14 
00:23:14 
00:25:41 
00:32:24 
00:34:40 
00:34:40 
00:35:18 
00:36:11 
00:39:01 
00:39:01 
00:39:29 
00:46:23 
00:47:31 
00:47:31 
00:48:25 
00:51:17 
00:55:38 
00:55:38 
00:59:39 
01:00:34 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 :00:53 
0 :00:56 
0:00:52 
0:00:29 
0:00:24 
0:02:58 
0 :01:20 
0:02:21 
0 :00:56 
0 :01 :16 
0:01 :08 
0:02 :11 
0:01:45 
0:01 :56 
0:02:11 
0:00:36 
0:06:02 
0:02:24 
0:00:30 
0:00:37 
0:00:59 
0:02:48 
0:00:30 
0:00:34 
0:01:52 
0:01:18 
0:01:07 
0:00:31 
0:02:37 
0:04:32 
0:02:36 
0:01:09 
0:01:10 
0:03:11 
00:02:34 
00:00:21 
00:01 :12 
00:00:06 
00:04:31 
00:01:33 
00:00:00 
00:00:09 
00:00:42 
00:00:04 
00:00:40 
00:00:03 
00:00:21 
00:00:32 
00:00:36 
00:00:09 
00:01:01 
00:00:12 
00:00:28 
00:00:02 
00:00:14 
00:00:22 
00:00:18 
00:00:06 
00:05 :22 
00:00:10 
00:00:07 
00:00:28 
00:00:35 
00:00:09 
00:01:45 
00:00:05 
00:00:05 
00:02:29 
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38 5 01:05:54 1 0:01 :00 00:00:16 
39 5 01 :05 :54 2 0:03:16 00:01:06 
40 5 01:06:50 1 0:02 :24 00:00:26 
41 5 01 :09:20 1 0:00:45 00:00:10 
42 5 01:09 :55 1 0:05:30 00:00:19 
43 5 01:09:55 2 0:00:43 00:00:31 
44 5 01:15 :24 1 0:08:43 00:00:21 
45 5 01:24:08 1 0:01:55 00:00:16 
46 5 01:25:59 1 0:01 :07 00:01:50 
47 5 01:25:59 2 0:02 :30 00:02:02 
48 5 01 :28:36 1 0:01 :06 00:01 :28 
49 5 01 :30:50 1 0:01:43 00:00:12 
50 5 01 :32:25 1 0:01:11 00:00:16 
51 P 01 :32:25 2 0:01:01 00:00:04 
52 5 01 :33 :32 1 0:02:12 00:00:46 
53 5 01 :36:10 1 0:01 :57 00:00:11 
54 5 01 :37:58 1 0:01 :14 00:00:10 
55 5 01:37:58 2 0:02:09 00:00:15 
56 5 01:39:02 1 0:01:32 00:00:04 
57 5 01:40:18 1 0 :01:07 00:00:33 
58 5 01 :41:38 1 0:01:27 00:00:05 
59 5 01:41:38 2 0:01 :07 00:00:10 
60 5 01 :42:50 1 0:00:37 00:00:07 
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Annexe 5 : Détails des scénarios simulés lors de l'évènement 3P 
Numéro du scénario 4T 
Description détaillée CHRTR_FINAL_8 + 
Change les horaires (comme 5K) 
Il n'y a plus de techno assigné aux prioritaires 
Ajoute le triage (5 minutes aux 20 minutes) 
Diff. Diff. 
Scénario Théo- Théo- Abs 
TEMPS (en minutes) 1 Théorie Modèle 8 Scénario A·ust. Mod 8 Réel réel Mod8 Scén. Abs Mod 8 Scénaric 
1,5 1,4749 1,4642 1,4749 1,4642 -0,0251 -0 ,0358 1,67 % 2,39 % 
2,0833 2,1744 2,1742 2,1744 2,1742 0,0911 0,0909 4,37 % 4,36 % 
Prélèvements prioritaires 2,2 2,5308 2,5324 0,33 2,2008 2,2024 0,0008 0,0024 0,04 % 0,11 % 
Prélèvements standards 3,18 3,4953 3,5397 0,33 3,1653 3,2097 -0,0147 0,0297 0,46 % 0,93 % 
Attente guichet prioritaire 2,65 2,4613 2 2,4613 2 -0,1887 -0,65 7,12 % 24,53 % 
Attente guichet standard 38,82 38,4971 31 ,5 38,4971 31 ,5 -0,3229 -7 ,32 0,83 % 18,86 % 
Attente prélèvements 
prioritaires 21 ,72 22 ,2836 2,7 22,2836 2,7 0,5636 -19,02 W Z· 2,59 % 87,57 % 
Attente prélèvements 
standards 41.67 40.8523 40.8 40.8523 40,8 -0,8177 -0.87 
0 
Diff Mod 8 vs Théorie 
Scénario 
Diff Scénario vs Théorie 
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Numéro du scénario 5T 
Description détaillée CHRTR_FINAL_8 + 
Change les horaires (comme 5K) 
Il n'y a plus de techno assigné aux prioritaires 
Ajoute le triage (5 minutes aux 20 minutes) 
Réduction de 25 % des temps interservices (due à la signalisation et à l'affichage) 
Diff. Diff. 
Scénario Théo- Théo- Abs 
TEMPS (en minutes Théorie Modèle 8 Scénario A·ust. Mod 8 Réel réel Mod8 Scén. Abs Mod 8 Scénaric 
1,5 1,4749 1,4642 1,4749 1,4642 -0,0251 -0,0358 1,67 % 2,39 % 
2,0833 2,1744 2,1742 2,1744 2,1742 0,0911 0,0909 4,37 % 4,36 % 
Prélèvements prioritaires 2,2 2,5308 2,5324 0,33 2,2008 2,2024 0,0008 0,0024 0,04 % 0,11 % 
Prélèvements standards 3,18 3,4953 3,5397 0,33 3,1653 3,2097 -0,0147 0,0297 0,46 % 0,93 % 
Attente guichet prioritaire 2,65 2,4613 1,97 2,4613 1,97 -0,1887 -0,68 7,12 % 25,66 % 
Attente guichet standard 38,82 38,4971 29,8 38,4971 29,8 -0,3229 -9,02 0,83 % 23,24 % 
Attente prélèvements 
prioritaires 21 ,72 22,2836 1,4 22,2836 1,4 0,5636 -20,32 , g 2,59 % 93,55 % 
Attente prélèvements 
standards 40,8523 40,8523 9,2 -0,8177 -32,47 , 1 • /' :' ~ 1,96 % 77,92 % .. 
0 I:,,'··':Â"~ -:~ .'" '/~l·}~ 2.38 % 28,52 % 
Diff Mod 8 vs Théorie 
Scénario 
Diff Scénario vs Théorie 
Numéro du scénario 5K 
Description détaillée Horaire personnel (heure dîner) 
Guichet 3 : 7hOO à 12h (pause : 9h30 à 9h45) 
Guichet 2 : 6h30 à 14h30 (dîner : 11 h à 12h) (pause am : 9h à 9h15) (pause pm : 13h à 13h15) 
Guichet 1 : 6h30 à 14h30 (dîner : 11h30 à 12h30) (pause am : 9h15 à 9h30) (pause pm : 13h15 à 13h30) 
Techno 1 : 6h30 à 14h30 (dîner : 11h à 12h) (pause am : 9h à 9h15) (pause pm: 13h15 à 13h30) 
Techno 2 : 6h30 à 14h30 (dîner : 11 h30 à 12h30) (pause am : 9h 15 à 9h30) (pause pm : 13h30 à 13h45) 
Techno 3 : 7h à 14h (dîner + pause pm : 12h à 13h15) (pause am : 9h15 à 9h30) 
Techno 4 : 7h à 15h (dîner + pause pm : 12h30 à 13h45) (pause am : 9h30 à 9h 45) 
Techno 5 : 7h à 15h (dîner + pause pm : 12h30 à 13h45) (pause am : 9h30 à 9h 45) 
Enlever le 10 min d'inactivité 
interservices guichet = 20 sec 
Interservices prelev = 1 min (comprend le temps de préparation, appel du patient et attente du patient) 
Enlève temps déplacement (20 sec) 
Triage : une panne de 5 min aux 20 minutes pour 1 techno 
On garde les prises en charge pour les hyper 
Il n'y a plus de techno assigné aux prios 
Il n'y a plus de départ volontaire (95 %) 
Scénario de redéploiement des arrivées (comme scénario 107) (dernier patient arrive à 14h30) 
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Diff. Diff. 
Scénario Théo- Théo- Abs 
TEMPS (en minutes Théorie Modèle 8 Scénario A·ust. Mod 8 Réel réel Mod8 Scén. Abs Mod 8 Scénaric 
1,5 1,4749 1,4563 1,4749 1,4563 -0 ,0251 -0,0437 1,67 % 2,91 % 
2,0833 2,1744 2,1585 2,1744 2,1585 0,0911 0,0752 4,37 % 3,61 % 
Prélèvements prioritaires 2,2 2,5308 2,2216 2,2008 2,2216 0,0008 0,0216 0,04 % 0,98 % 
Prélèvements standards 3,18 3,4953 3,1978 3,1653 3,1978 -0,0147 0,0178 0,46 % 0,56 % 
Attente guichet prioritaire 2,65 2,4613 1,447 2,4613 1,447 -0,1887 -1,203 7,12 % 45,40 % 
Attente guichet standard 38,82 38,4971 18,5374 38,4971 18,5374 -0,3229 -20 ,2826 0,83 % 52,25 % 
Attente prélèvements 
prioritaires 21 ,72 22,2836 1,023 22,2836 1,023 0,5636 -20,697 2,59 % 95,29 % 
Attente prélèvements 
standards 41 ,67 40,8523 8,6092 40,8523 8,6092 -0.8177 -33.0608 
0 
Te Dassaae total 
Mod 8 
Diff Mod 8 vs Théorie 
Scénario 
Diff Scénario vs Théorie 
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Annexe 6 : Nouvel horaire technologistes et préposées à l'accueil 
Grille horaire Centre de prélèvements 
06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 
Guichet 1 
Guichet 2 
Guichet 3 
Nbre dispo 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
Techno 1 
Techno 2 
Techno 3 
Techno 4 
Techno 5 
Nbre dispo 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 
11 :00 11 : 15 11 :30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 
Guichet 1 
Guichet 2 
Guichet 3 
Nbre dispo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Techno 1 
Techno 2 
Techno 3 
Techno 4 
Techno 5 
Nbre dispo 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 2 2 
Constat fait sur les variations de l'horaire selon la simulation sur Arena 
-La grille a été faite en fonction que les pauses du matin soient prises dans un délai raisonnable. 
-Idéalement, les pauses devraient être prises entre 9hOO 
et 10h00 am. 
-Les pauses peuvent être prises seul ou à 2 sans impact majeur sur les temps d'attente. 
-Les pauses de l'après-midi ont été placées en fonction de ne pas avoir de trop petits temps de travail. 
-II a aussi été considéré qu'une technologiste ne devrait jamais se retrouver seule. 
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Annexe 7 : Plan d'action suivi du 3P 
Thème No Actions Responsable Note Avancem de l'exécution ent 
Faire modifier par Gino Brochu la procédure pour En cours, une première version a été 
1 l'enseignement du sang dans les selles (écrire Daniel envoyée à Sonia, mais est encore à En cours 1 
seulement les exceptions pour diminuer les appels Geoffroy 
travailler. ~ téléphoniques aux technos) ~ 
= "C Engagement d'avoir une personne en travaux 
:~ légers à l'accueil du centre de prélèvements pour Daniel Sera fait juste avant l'ouverture du nouveau À faire = 2 ~ guider les personnes dans le choix de priorités et Geoffroy centre. 1 
~ donner des indications .... 
= 
V'l 
Q) ~ ... 
ë ::s La décision pour les nouveaux pots d'urine 
~ "0 
.. 
'Q) Vérifier la possibilité de faire la ponction des en suspens . Actuellement, la procédure ,~ u Daniel ~ 0 3 urines (du pot principal vers les éprouvettes) par s'en tient au statu quo. D.Geoffroy va faire En cours ... 
-
0.. Geoffroy Q. .... les usagers des vérifications de processus dans 
~ t: 
"C 
Q) d ' autres établ issements. E ~ Q) 
-
on Daniel .... 
= 
t: Implantation de la procédure pour les hypers (les La procédure a été essayée, mais n'a pas ~ <I:S 4 Geoffroy, Sonia Fait U ...t: faire entrer dans le centre dès l'enregistrement) donné de bons résultats U 
1 Tremblay 
= Nécessite 1- une prise de données du Q 
''':: 
<:J Modélisation de l'implantation de la nouvelle nombre de ponctions d ' urine / jour et selon ~ Mathilde 
"C 5 formule de ponction d'urine sur le modèle Arena Bélanger l'heure (Sonia est responsable de recueillir À faire 
= pour quantifier les changements en termes d'attente les données) 2- établir le temps standard ~ 
s: d'une ponction d'urine 
Modéliser l'impact sur les temps d'attente des Mathilde Aucun impact négatif à cette procédure 6 changements de pauses (début 15 minutes plus tôt Bélanger (voir onglet « résultats simulation Fait le matin et 1 pause à la fois) jJ~ll~es ») 
122 
Daniel: avertir Mathilde lorsque la date et 
Faire l'essai du nouveau poste de travail Daniel le moment pour l'essai seraient déterminés. 
7 ergonomique avec le matériel informatique pour Geoffroy, La simulation pour déterminer les temps Fait faire la configuration et le choix du matériel Daniel d'un prélèvement d'urine sera faite au 
adéquat Carignan même moment (amener chrono). Prise de 
photo de l'aménagement temporaire. 
Mathilde 
8 Planifier un 2
e groupe de travail avec les employés Bélanger, Réalisé le 19 juillet 201 1 Fait pour revoir les procédures de travail Daniel 
Geoffroy 
Faire un affichage dans la salle d'attente pour Daniel 9 indiquer aux accompagnateurs de rester dans la Geoffroy En cours 
salle d'attente 
Vérifier la possibilité d'ouvrir la section des Daniel 
Q) 10 coumadins à partir de 10h30 sur le panneau de Carignan Possible de le faire Fait 01) 
sélection c<3 
..s:: 
(J V érifier la possibilité de faire afficher un message ~ 4-
sur les panneaux électroniques du système Daniel c<3 
=0 Il d'affichage dans la salle d'attente (sujet: zone Carignan Possible de le faire Fait Q) 
E tampon pleine) 
. Q) 
+-' 
Vl Vérifier la possibilité pour les préposés à l'accueil >-. Daniel if) 12 de gérer la salle d'attente (ex: combien de patients Possible de le faire Fait 
dans chaque catégorie se trouvent dans la salle) Carignan 
Q) Vérifier la possibilité d'obtenir une nouvelle Évaluation de la possibilité de faire 
.;: Daniel 
' Q) 13 machine à embossage pour les cartes et faire une recouvrir la machine pour minimiser le En cours +-' Geoffroy c<3 
::;E demande d'acquisition bruit 
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Annexe 8 : Processus et irritants traités dans le suivi du 3P 
1. Validation des nouveaux processus 
a. Nécessité du système d' affichage (portion de la petite salle d' attente avant le 
prélèvement) 
1. ***Objectif du 62 % atteint: Lean dit que les investissements ne sont 
plus nécessaires*** 
• Actuellement la technologiste se lève entre chaque patient 
11. Transport des requêtes: 
• Techno (se lève et appelle le patient) 
• Préposés (distribuent les requêtes et patient appelé par intercom) 
111. Maintien de la décision du système d'affichage (patient appelé par le 
même numéro qu 'à l' accueil) 
b. Prélèvements d' urines 
i. Qui devrait faire le prélèvement urine (labo, techno, patient 7) 
ii. Gono env. 15 par jour 
iii. Sonia va démontrer le nouveau processus aux technos avant la réunion 
c. Horaire de préparation des prélèvements pour la navette 
d. Définir les tâches des préposés à l' accueil lorsque la zone tampon est pleine ou 
en fin d' après-midi (distribuer les requêtes, remplissage des chariots, etc.) 
2. Nouveaux irritants 
• Congestion de la petite salle d' attente par les accompagnateurs (environ 1 
patient sur 2) 
Number Waiting 
GuichetP.Queue 
GuichetS.Queue 
PrelevementP. Gu eue 
PrelevementS. Queue 
Triage .Queue 
o V érification de la zone tampon dans le modèle Arena : 
Minimum Mil'limum Maximum 
.Average HalfWiath Alerage Value Value 
0.1446 0,01 0.05219 658 0.00 18.0000 
5.2029 0,33 1.8088 10.7952 0.00 69 .0000 
0.1123 0,01 0.04667602 0.2673 0.00 13.0000 
2.011 4 0,17 0.4223 6.2114 0.00 31 .0000 
0.1110 0,00 0.0995 0.1235 0.00 3.0000 
o Zone tampon à Cloutier: 20 places 
• Encombrement par l'arrivée des prioritaires 
o Ligne verte (qui n ' existera plus dans l' aménagement permanent) 
• Difficulté de gestion des prioritaires (encombrement) 
o Hyperglycémie 
• Modifier horaire 7 
• Moment d' encombrement à leur arrivée (6h45 et 2e 
groupe à 9h) 
• Appeler les patients plus rapidement 7 
o Coumadin 
• Encombrement à partir de 10 (priorité à 10h30) 
• Machines à embosser les cartes très bruyantes. Est-ce possible de les 
remplacer 7 
• Décisions prises par le labo ou autres services qui nuisent au concept Lean 
Annexe 9 : Article Nouvelliste « Trois-Rivières est en avance », dit Bolduc 
LE NOUVELLI STE 1 LE MARDI 8 N OVEMBRE 2011 ACTUALITÉS 5 
«Trois-Rivières est en avance» , dit Bolduc 
60 0/0 moins d'attente à la Centrale de prélèvements 
Troi s.A vi ères -Le dëa s rTl>y'EI1 
d'atalte à la Caltrale de prélè-
veTe1ts du Caltre Seint-.JcaEph, 
à Trois-Rivières a été réduit de 
58mnutes à 23 minutes depuis 
le 6 octctJre, une réductim de 
00 % 
Cette pa-fcrrrence est a.J-<:ISà 
des espéralces du Centre de 
Salté et de sa-vices seri a..o< de 
Trcis-Rivières qLi viséit un are-
licraim de 50 % al 2)()9, Icrs-
qu'i 1 a an:rcé un prqet ,dElEll» al 
pa-talcria a.ta:: le Lal::xraoire 
i nte-di sa pl i na r e de recl1enne et 
d 'inte-ventim dalS les sa-vices 
deSalté (LI RI SS) de l'Univa-sité 
du <l.Jébe: à T r ds-Ri vièr es 
«&uvalt , jepa-Iedu /fH7rrE11a-
garrrl dalS le réseru de la Salté 
et les g91S disent m va tare des 
prqets, m va fare des prqets, 
m va fare des prqets. Là, I/WS 
a.'E!Z le a:nSa d'un prqet qui est 
rÉlll isé et qui dcnne vrament les 
résultas qui sont escxJ11JI:és» , 
PHOTO ÉMILIE O'CONNOR 
De gauche à droite, Lucie Letendre, directrice générale du CSSS de Trois-
Riviéres, 'Nes Bolduc, ministre de la Séulté et des Services sociaux et CEnielle 
St-Amand, députée de Trois-Riviéresau moment de l' inauguration. 
a dédcré hie- le ministre Yves 
Bolduc qui s'est présenté à la 
Caltrale de prélè.teroEnts altiè-
re-nent réno.tée, hie-, pour al 
farel 'ina.graim. 
Lemnistre a salué l'a::œssi bi Ii -
té a:x:r ue a..o< sa-vi ces. ,<l.Jn prq et 
a:mrecElLi-jà dcnne un rnEilla.J/" 
sa-vice, g-a1dement crnéIicré et 
5CU\I8lt , qua1d m r~de, qui 
a:üte moins chff », dit-il. «Cest 
ça, 1 a pa-fcrrrence» 
Le mnistre Bolduc a talU à le 
dire, hie-: «Trois-Rivières est al 
ava1Ceet delcin S.J/" le reste de la 
prcNince » 
De5 dizaines de prqets de œ 
genre smt al COJrs a.J CSSS 
de Trois-Rivières, a cjouté le 
mnistre ,<et c:ha::!ue prqet ncus 
~te une arëicraim et c'est 
ça la sdutim pour dmner une 
rnEi lIa.J/"e quai ité de sa-vi ces une 
rnEillwre a::cesSbilité et anti -
nue- à investir dalS nctre réseru 
delaSalté» , rés.me-t-il. 
Pas moins de 2ff) uscggrs se 
présentent quotidiennement 
a.J œntre de prélèM:ments du 
CSSS ,<CXJ1fig...-é de fa;m à aseu-
re- des dép! a:a11fflt s etfi ca:.es, 
a.Jta1t pa..c les L.&g3's que pour 
le pa-s:fVl€I », a si91alé la dirEC-
triœgÉnÉl"aledu CSSSde Trois-
Rivières Lucie Letaldre 
Plusieurs prqets /œn cm été 
réa i sés, j l.fq.l à présent, dit -€II e, 
dm! ,d ' a.Jtcrncti sa i m des 1 aI:Jo.-
radres la bralCa"dffieœntrali-
SÉe, I\rg:nœdu CaltreOoutie--
du RiVégl, le /œn pour l'axÉS à 
l 'hétJa"ganent , l'arëicraim de 
prcducti vi té al bI oc cpér a ci re 
et j'al passe» , dit-elle «A"és de 
25 prqets /œn sont réaisés ru 
éd œ 18Tl31I: al cn.rsdalS l 'crga-
nisaim, œqLi térrcig18denctre 
réale vdmté de nous investir 
dalSl'imo.rctim et l'arëicraim 
anlinuedenossdnset sa-viOES» , 
cjrute Mme Letaldre 
«Un prograrrne régional a 
été ms al pla:e pa- 1:A.g:nœ al 
all al::xra i m a.ta:: LI RI ss, dm! 
un prcgarrne de fcrrnétim al 
g:stim de la pa-fcrrrence a.Jql.H 
plusiwrs ~imnares de l'éta-
bI i ssa-nalt , m al a 12, pralnalt 
pa-t pour intÉge- cette ~o­
che dalS 1 a.J/" pra ique» , préd se 
Mme Letaldre 
Le prcgarrne /EfrI peut s'cp-
pliqUff a.J niveau des urgences 
<tin derédLireletffll)Sd'atalte, 
a signalé hie- le Dr Bolduc. «Ça 
a été fat à l'Lrg:nœ de Orutie--
du Ri Véga et ça avat dcnré d'e<:-
cEllalts résultas. O'alleurs, ça 
avat été le prene- prqet ptjji -
osé dalS les urga1œS du Cl.JétJe:;. 
Là, a:lœ 18Tl31I: , m dancnde à 
trutes nos urga1œS de fa re des 
prqets simlares Pa-tout ru ils 
Olt fat ça, ils Olt w des tffll)S 
d'atalte trés dimnués», signale 
lemnistre 
«La cx:rrbnas:n qu'm a altre 
les étaIJI issa-nalts de SéIlté et 
la c:héire de LI RI SS de l'UQrR, 
c'est un modéI e a.J OJétle::», a 
venté le mnistre de la Scnt:é et 
des Sa'vicesseria..o<. 
,<Adœl8Tl31l: , il y a des dirEC-
twrs génèra..o< qui vialnalt de 
toutes les régions du 0Jétle:: 
pa..c sefarefcrrnff p81da1t anq 
jrur a.ta:: la c:héire de LI RI SS», 
illustre-t-il. ,<C'est qœque cI1cse 
d'unique qu'm a id à Trcis-
Rivièr es. '" 
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